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tään hinnoittelemaan realistisesti. Työmaavalvojan toivottiin osallistuvan hank-
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The main objective of this thesis was to determine the essential operations 
required for improving surveillance of design and construction. The tools used 
as equipment for surveillance are to be improved at the same time. These 
operations are executed in order to facilitate the supervising of a designing 
process and to gain high quality designing by controlling the design content and 
the actual tasks exacted from the designers more effectively. To manage the 
process and to gain higher quality some of the tools were advanced for the 
needs of construction surveillance. 
First, the employees of Projektipalvelu Prodeco ltd, outside supervisors, 
building contractors and designers were interviewed to chart the problems 
afflicting surveillance. The results were used as a template to improve the 
surveillance tools and make them more practical and user-friendly. 
The interviews were found remarkably useful while examining the problems and 
potential operations to improve the surveillance of design and construction. An 
invitation for tender is obliged to contain specific definitions for quality and 
design content so that the designing could be priced realistically. The 
construction supervisor was hoped to engage to the process earlier in order to 
get acquainted with it from the beginning. 
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KÄSITTEET 
Lisätyö  on urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan 
ei alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa. 
Muutostyö on sopimuksen mukaisten suunnitelmien muuttamisesta 
aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos. 
Pääurakoitsija  on rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija, jo-
ka kaupallisissa asiakirjoissa on nimetty pääurakoitsijaksi 
ja jolle sopimuksenmukaisessa laajuudessa kuuluvat työ-
maan johtovelvollisuudet. 
Rakennuttaja  on luonnollinen tai juridinen henkilö, jonka lukuun raken-
nustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työn-
tuloksen. 
Sivu-urakoitsija  on rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva, pääurakkaan 
kuulumatonta työtä suorittava urakoitsija. 
Tilaaja (urakointi)  on urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakka-
suorituksen. Tilaajana voi toimia rakennuttaja tai urakoitsi-
ja. 
Urakka-alue   on sopimusasiakirjoissa määritelty alue, johon urakoitsijan 
suoritus kohdistuu. 
Urakkaohjelma  (sopimuskohtaiset urakkaehdot) on tarjouspyyntöön liitty-
vä sopimusasiakirja, joka sisältää tilaajan ja urakoitsijan 
väliset hankekohtaisesti esitetyt kaupalliset ehdot ja kes-
keiset tiedot. 
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Urakkarajaliite  on asiakirja, joka sisältää työmaan hallintoa ja yhteisiä 
toimintoja sekä eri urakkasuoritusten välisiä urakkarajoja 
koskevat säännöt. 
Urakkasopimus  (urakkasopimusasiakirja) on tilaajan ja urakoitsijan välinen 
allekirjoitettu asiakirja tietyn työntuloksen aikaansaami-
seksi sovittua hintaa tai veloitusperustetta vastaan.  
(Kankainen – Junnonen 2000, 3.) 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyö käsittelee rakennushankkeen suunnittelun ja toteutuksen val-
vonnan kehittämistä. Työn tilaaja on oululainen Projektipalvelu Prodeco Oy, 
joka toimii pääasiassa rakennuttamis-, valvonta- ja projektinjohtotehtävissä. 
Rakennushanke muodostaa pitkän ketjun, jonka valvominen ja ohjaaminen 
sen eri vaiheissa ovat haastavia tehtäviä. Rakentamisen tarkoituksena on ti-
lantarpeen tyydyttäminen rakentamalla uutta tai korjaamalla vanhoja raken-
nuksia nykyaikaisiksi ja paremmin käyttötarkoituksiinsa sopiviksi. Jotta ra-
kentamiselle asetetut tavoitteet täyttyisivät, valvonnalla on kyettävä 
ohjaamaan hanketta ja paikallistamaan virheet. 
Lopputulos ei välttämättä aina toteuta alkuvaiheessa määriteltyjä tavoitteita 
täydellisesti, vaan jossakin hankkeen vaiheessa valvonnalla ei ole täysin 
kyetty kontrolloimaan eri osapuolten suorituksia. Hankkeen aikana ilmenevät 
ongelmat voivat johtua esimerkiksi epäselvyyksistä vastuualueissa, puutteel-
lisesta tiedonkulusta tai piittaamattomuudesta. Merkittävimmät ongelmat 
koskevat suunnitelmien sisällönohjausta sekä niiden henkilöriippuvuutta. 
Valvonnalla epäkohdat pyritään huomaamaan ja korjaamaan ajoissa, jolloin 
ne eivät ehdi vaikuttaa lopputuloksen laatuun tai aiheuttamaan ylimääräisiä 
kustannuksia. 
Työn tavoitteena on paikallistaa sekä suunnittelu- että toteutusvaiheen val-
vonnan kehitystarpeet sekä edesauttaa laadun kontrollointia valvonnan työ-
kaluja kehittämällä. Kehitystyön edellytyksenä on olemassa olevien koke-
musten sekä kirjallisen tiedon kokoaminen helpommin käsiteltävään 
muotoon. Kirjallisuudesta ja keskusteluista saatavan tiedon perusteella on-
gelmakohtiin voidaan tarttua ja kehittää sen pohjalta valvonnan työkaluina 
käytettäviä asiakirjoja. 
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2 RAKENNUTTAMINEN 
2.1 Tehtävät 
Rakentamisen tarkoituksena on tyydyttää tilantarve ja luoda tilalliset edelly-
tykset erilaisille toiminnoille, kuten esimerkiksi asumiselle, koulutukselle tai 
terveydenhuollolle. Rakennuttamishankkeessa rakennuttaja vastaa hank-
keesta kokonaisuutena siten, että tilaajan määrittelemät tavoitteet toteutuvat 
niin aikataulun, suunnittelun, laadun kuin kustannustenkin suhteen. (Kuva 1.) 
(Kankainen – Junnonen 2000, 9,13 – 14.) 
 
KUVA 1. Tilaajan ja rakennuttajakonsultin tehtävät rakennushankkeessa 
(Kankainen - Junnonen 2000, 15) 
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2.2 Osapuolet 
Rakennushankkeen läpivienti vaatii eri ammattilaisten yhteistyötä. Jokainen 
rakennushankkeen vaihe koostuu tehtävistä ja velvollisuuksista, jotka jakau-
tuvat hankkeen osapuolten kesken. (RT 10-10387, 2.) 
Rakennuksen käyttäjä on hankkeen tavoitteiden asiantuntija, jolla on paras 
käsitys tarvitsemistaan tiloista, niiden ominaisuuksista ja laadusta. Muiden 
rakennushankkeen osapuolten tärkein tehtävä on luoda edellytykset käyttä-
jän tavoitteiden toteutumiselle. Osapuolena käyttäjä on jaettu karkeasti toi-
minnasta vastaavaan ja kiinteistönhoidosta vastaavaan tahoon. (RT 10-
10387, 5.) 
Toiminnasta vastaavan tahon tehtävänä on vaikuttaa hankkeen kulkuun si-
ten, että lopputuote mahdollistaa suunnitellun toiminnan harjoittamisen. Käyt-
täjä on laaja käsite, johon sisältyy toimintaa ohjaava organisaatio, varsinaiset 
käyttäjät ja kiinteistönpidosta vastaava taho. Rakennushankkeeseen osallis-
tumattomilla käyttäjillä voi tarvittaessa olla edustaja, joka huolehtii tiedon ku-
lusta käyttäjien ja hankkeesta vastaavien osapuolten välillä. Mikäli tulevan 
rakennuksen käyttäjä ei ole tiedossa, käyttäjän roolissa voi toimia käyttäjän 
tarpeisiin hyvin perehtynyt asiantuntija. (RT 10-10387, 5.) 
Rakennuttaja on hanketta kontrolloiva osapuoli, joka huolehtii käyttäjän tar-
peiden täyttymisestä sopimuksen mukaisesti. Rakennuttajana voi toimia yk-
sittäinen henkilö tai rakennuttajaorganisaatio. Hankkeesta riippuen rakennut-
taja voi olla täysin erillinen osapuoli, mutta joskus vaikkapa tilaaja tai käyttäjä 
samanaikaisesti. Pääsääntöisesti rakennuttajaorganisaatio käsittää päättä-
vän ja toimeenpanevan elimen. (RT 10-10387, 6.) 
Rakennuttaja voidaan hankkeesta riippuen mieltää joko toimeenpanevaksi 
organisaatioksi tai hankkeesta vastaavaksi osapuoleksi. Käytännössä raken-
nuttamista johtaa projektipäällikkö, joka johtaa hanketta ja tekee tarvittavia 
päätöksiä. Rakennuttajan velvollisuutena on saattaa kaikkien hankkeen osa-
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puolten tietoon käyttäjän kanssa yhdessä määritellyt tavoitteet toivottuun 
lopputulokseen pääsemiseksi. (RT 10-10387, 6.) 
Erityisen tärkeää rakennuttamisessa on lähtökohtien ja edellytysten kartoit-
taminen ja varmistaminen. Kun hankkeelle on olemassa edellytykset ja se 
päätetään toteuttaa, rakennuttajan tehtävänä on huolehtia hankkeen kustan-
nuksista, aikataulusta, suunnitteluttamisesta sekä seurannasta ja valvonnas-
ta.  (RT 10-10387, 6.) 
Tuotteen suunnittelusta vastaa kuhunkin erityisalaan soveltuvista ammattilai-
sista koostuva suunnittelijaryhmä. Suunnittelijoiden tehtävänä on laatia 
suunnitelmat, jotka toteutuessaan aikaansaavat käyttäjien tavoitteiden mu-
kaiset ja käyttötarkoitukseen sopivat tilat. Suunnittelu on tärkeä työkalu käyt-
täjän haluamien ominaisuuksien siirtämiseksi lopputuotteeseen. Suunnitteli-
jan on kyettävä havainnollistamaan käyttäjän tilalliset tavoitteet 
suunnitelmissaan, jotta niiden tekniselle toteuttamiselle olisi perusta. (RT 10-
10387, 7.) 
Pääsuunnittelija vastaa suunnitteluhankkeesta kokonaisuutena ja huolehtii 
muun muassa suunnitelmien yhtenäisyydestä, arkkitehtonisesta kokonaisrat-
kaisusta ja suunnitelmien toteutumisesta teknisesti, taiteellisesti, taloudelli-
sesti, turvallisesti ja terveellisesti. (RT 10-10387, 7.) 
Rakennustekninen suunnittelu luo edellytykset arkkitehtisuunnitelmien mu-
kaisen rakennuksen rakentamiselle. Rakennesuunnittelijan tehtäviin kuuluu 
teknisen toiminnan varmistaminen, mitoitustehtävät ja suunnitelmien toteutet-
tavuudesta huolehtiminen. Yksi rakennesuunnittelija voi pienessä hankkees-
sa vastata kaikista rakennesuunnitelmista, mutta suuremmat hankkeet vaati-
vat eri suunnittelualojen erikoisosaamista. (RT 10-10387, 7.) 
Rakentaja on osapuoli, joka vastaa varsinaisesta tuotannosta eli rakentaa 
rakennuksen. Rakentajasta ja rakennushankkeesta riippuen hankkeelle vali-
taan esimerkiksi urakkamuoto, suoritusvelvollisuudet ja maksuperusteet. 
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Yleensä rakentaja valitaan urakkakilpailulla. Urakan tarkempi sisältö määri-
tellään urakkasopimuksessa, urakkaohjelmassa ja urakkarajaliitteessä. (RT 
10-10387, 8.) 
Rakentamiseen vaaditaan lupa, jonka viranomainen myöntää tarkastettu-
aan, suunnitellun hankkeen määräystenmukaisuuden. Rakentamisen alettua 
viranomaiset valvovat, että rakentamisessa noudatetaan määräyksiä ja hy-
vää rakentamistapaa. Viranomaisvalvonnan määrä riippuu hankkeen laajuu-
desta ja rakennuttajan valvonnan tasosta. (RT 10-10387, 9.) 
2.3 Osapuolten yhteistoiminta 
Oleellisin seikka rakennushankkeen lopputuloksen kannalta on osapuolten 
yhteistoiminnan onnistuminen. Työkaluja osapuolten väliseen yhteistoimin-
taan ovat muun muassa katselmukset, työmaakokoukset ja tarkastukset. 
(Kankainen – Junnonen 2001, 60.) Osapuolten yhteistoiminta hankkeen eri 
vaiheissa on kuvattu oheisella taulukolla. (Kuva 2.) 
Suunnittelukatselmuksia järjestetään esimerkiksi työvaiheiden alussa, ja niillä 
pyritään ehkäisemään suunnitelmiin liittyviä epäselvyyksiä työmaalla. Suun-
nittelukatselmusten merkitys korostuu erityisesti haasteellisissa kohteissa, 
mutta suunnitelmien sisällön tarkastaminen on aina tärkeää tuotannon suju-
vuuden takaamiseksi. Mikäli rakennuttaja tai jokin urakoitsijoista kokee urak-
kasuoritukseen liittyvän katselmuksen tarpeelliseksi, katselmusta voidaan 
pyytää. Urakkasuoritukseen liittyvä katselmus voi käsitellä esimerkiksi työ-
maan aikatauluun, laatuun ja työjärjestykseen liittyviä epäselvyyksiä tai eri-
mielisyyksiä.  (Kankainen – Junnonen 2001, 60 – 61.) 
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KUVA 2. Kuvaus talonrakennushankkeen kokonaisuudesta (RT 10-10387, 4) 
Työmaakokoukset ovat tärkeä osapuolten yhteistoiminnan työkalu, joissa 
 luodaan osapuolten välille kontakti 
 ratkaistaan esiintyvät ongelmat 
 kehitetään ja vertaillaan eri tapoja 
 ratkaistaan erimielisyydet. 
(Kankainen – Junnonen 2001, 62 – 63.) 
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Työmaakokoukseen liittyvät käytännön asiat kuten pitopaikka, -aika ja järjes-
tämistiheys esitetään urakkasopimuksessa. Järjestämistiheys riippuu muun 
muassa hankkeen laajuudesta ja suunnitelmien valmiudesta. Työmaakoko-
ukset pidetään hyvän kokouskäytännön mukaan ja siitä laaditaan pöytäkirja, 
jonka kaikki osapuolet allekirjoittavat. Urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden väliset 
työmaakokoukset eli urakoitsijapalaverit ovat myös erittäin tärkeitä, jotta in-
formaation kulku olisi sujuvaa. (Kankainen – Junnonen 2001, 60 – 61.) 
Työmaalla pidettävät tarkastukset jaotellaan sopimusosapuolten välisiin tar-
kastuksiin ja viranomaistarkastuksiin. Sopimusosapuolten välisessä tarkas-
tuksessa keskitytään urakoitsijan urakkasuoritusten sopimuksenmukaisuu-
den valvontaan, kun taas viranomainen valvoo rakentamisen 
määräystenmukaisuutta. Rakennuttajan ja viranomaisen tarkastukset ovat 
sikäli toisistaan riippumattomia, ettei urakoitsijan tarvitse hyväksyä urakka-
suoritusta, vaikka viranomainen on todennut sen määräystenmukaiseksi. 
(Kankainen – Junnonen 2001, 60 – 61.) 
2.4 Rakennushankkeen vaiheet 
2.4.1 Tarveselvitys 
Ensimmäinen vaihe rakennushankkeessa on tarveselvitys (kuva 3). Tar-
veselvityksessä rakennuksen omistaja tai käyttäjä laatii kiinteistö- ja toimin-
tastrategian, jonka pohjalta arvioidaan tilantarvetta. Tilanhankinnan tarvesel-
vityksellä kartoitetaan tilan käyttäjien tarpeet kyseisellä hetkellä ja 
huomioidaan myös niiden muutokset tulevaisuudessa. Tarveselvityksessä 
kuvataan alustavasti tarvittavat tilat, tilojen ominaisuudet, hankkeen toteut-
tamisaikataulu ja eri vaihtoehtojen kustannusten vertailu.  
Rakennuttajan tehtävänä tarveselvityksessä on asettaa toiminnoille tavoite- 
ja laatumääritelmät, kartoittaa vaihtoehdot ja valmistella hankepäätös. Tilan-
tarpeen tyydyttämiseksi on olemassa useita tapoja, kuten tilojen laajentami-
nen, uudisrakentaminen tai vuokraaminen. (Kankainen - Junnonen 2000, 
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16.) Tarveselvityksen lopputuloksena voidaan lopulta tehdä hankepäätös, 
mikäli hanke päätetään toteuttaa (RT 10-10387, 3). 
 
KUVA 3. Tarveselvityksen kulkukaavio (Kankainen - Junnonen 2000, 16) 
2.4.2 Hankesuunnittelu 
”Hankesuunnittelu on rakennushankkeen perusteiden ja tarpeen sekä niiden 
edellyttämien toteuttamismahdollisuuksien yksityiskohtaista selvittämistä ja 
arviointia.” (Kankainen – Junnonen 2000, 20.) Hankkeesta riippuen hanke-
suunnitelma toteutetaan yhdessä tarveselvityksen kanssa tai erillisenä vai-
heena. Hankkeen osapuolilla on omat vastuualueet hankesuunnitelman laa-
timisessa. (Kuva 4.) 
Hankesuunnittelun pohjana käytetään tarveselvityksessä laadittuja alustavia 
lähtökohtia, jotka tarkennetaan yksityiskohtaisesti. Hankesuunnitelmalla 
varmistetaan tavoitteiden ja lähtötietojen yhtenäisyys sekä kootaan yhteen 
hanketta koskevat tiedot, joita tilaaja tarvitsee investointipäätöksen tekemi-
seen. (Kankainen – Junnonen 2000, 20 – 22.) 
 
Toiminnan 
muuttumisen 
toteaminen 
Tilantarpeen 
selvittäminen 
Selvitetään 
mitä tiloja 
tarvitaan 
Selvitetään 
mikä on 
edullisin 
hankintatapa 
Rakentamistapojen 
vaihtoehdot  
(uudis- tai 
lisärakentaminen) 
Hankesuunnit
telu 
Muut tilan 
hankintavaihtoehdot 
(osto, vuokraus) 
Tilojen 
hankinnan 
valmistelu 
Ei tarvita 
lisätilaa 
Jatkotoimen-
piteet (esim. 
organisatooriset 
järjestelyt) 
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KUVA 4. Hankesuunnitteluun osallistuvat tahot ja niiden vastuualueet 
Hankesuunnitelma sisältää 
 toiminnalliset tavoitteet 
 kiinteistönpidolliset tavoitteet 
 tilaohjelman 
 rakennuspaikan ominaisuudet 
 lupamenettelyn 
 aikataulun ja kustannukset 
 rahoituksen. 
(RT 10 – 10575.) 
Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan suunnitteluohje, jolla konkretisoidaan 
tarveselvityksessä asetetut tavoitteet laatuvaatimuksiksi. Suunnitteluohjeen 
pohjalta suunnittelijat voivat tehdä tavoitteiden mukaisia ratkaisuja teknisissä 
ja arkkitehtonisissa seikoissa. Lisäksi hankkeelle määritellään budjetti. (Kan-
kainen – Junnonen 2000, 20 – 22.) 
Rakennuspaikalle on tarpeen tehdä toiminnallinen ja tekninen selvitys sekä 
kaavaselvitys, jotta saadaan käsitys rakennuspaikan erityispiirteistä, jotka 
•Tarpeiden määrittäminen 
•Uuden tilallisen toiminnan edellytykset 
Rakennuksen omistaja ja käyttäjä 
•Hankkeen sisällön organisointi 
•Rakennustoiminnan asiantuntija 
Rakennuttaja 
•Lähtötietojen kokoaminen suunnitelmia varten 
Suunnittelija 
•Tilaohjelma 
•Jatkaa yleensä hankkeen pääsuunnittelijana 
Arkkitehti 
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voivat hankaloittaa tai rajoittaa toteuttamista. Selvitysten ja tilaohjelman pe-
rusteella hankkeelle lasketaan tavoitehinta. Hankeen kulkua pyritään kontrol-
loimaan suoritusvaiheiden aikataulutuksella. Hankesuunnittelun tuloksena 
saadaan päätös suunnitelmien aloittamisesta. (Kankainen – Junnonen 2000, 
20 – 22.) 
2.4.3 Suunnittelun valmistelu 
Hankesuunnittelun päättyessä tehdään investointipäätös ja voidaan aloittaa 
suunnittelun valmistelu. ”Suunnittelun valmisteluvaiheessa organisoidaan 
suunnittelu, pidetään mahdolliset suunnittelukilpailut, pyydetään suunnittelu-
tarjoukset, käydään sopimusneuvottelut ja valitaan suunnittelijat.” (RT 10-
10575, 8.) Suunnittelun organisointi pitää sisällään ammattitaitoisen suunnit-
telijajoukon kokoamisen ja tehtävien jakamisen. Suunnitelmien laadunvar-
mistuksen taso määritellään ja valitaan suunnittelijaehdokkaat suunnittelukil-
pailua varten. Suunnittelukilpailun jälkeen tehdään suunnittelusopimus 
kilpailussa parhaiten menestyneen suunnittelijaehdokkaan kanssa. (Kankai-
nen – Junnonen 2000, 20 – 22.) 
Suunnittelun valmistelun päävaiheet ovat 
 suunnittelun organisointi 
 suunnittelijan valintamenettely 
 suunnittelukilpailu 
 suunnittelusopimuksen tekeminen. 
(RT 10-10575, 8.) 
2.4.4 Suunnittelun ohjaus 
Suunnittelun johtaminen ja kontrollointi on ensisijaisesti pääsuunnittelijan 
tehtävä, mutta suuremmissa hankkeissa tilaaja tai rakennuttajakonsultti voi 
olla mukana suunnittelun hallinnollisessa johtamisessa (RT 13–10860, 2). 
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Suunnittelun ohjauksella kontrolloidaan asetettujen tavoitteiden siirtymistä 
muuttumattomina lopputulokseen saakka. Luonnossuunnitteluvaiheessa ko-
keillaan ja vertaillaan erilaisia ratkaisuja esimerkiksi tilojen sijoittelun ja tontin 
käytön suhteen. (RT 10-10575, 9.) Suunnittelun ohjaus edesauttaa keske-
nään yhteensopivien suunnitteluratkaisujen löytämistä ja yhteisymmärryksen 
saavuttamista suunnitelmien sisällöstä. Varsinaisen lopputuotteen lisäksi 
suunnittelun valvonnalla voidaan hallita hankkeen kustannuksia ja ajankäyt-
töä.  Mikäli hankkeen tavoitteissa on epäselvyyksiä tai puutteita, voidaan nii-
tä täydentää koko hankkeen ajan ja näin ohjata suunnittelua. (RT 13-10860, 
2,4.) 
2.4.5 Rakentamisen valmistelu 
”Rakentamisen valmisteluvaiheessa laaditaan ja käsitellään hyväksytyn 
urakkamuodon sekä hankintatavan edellyttämät tarjouspyyntöasiakirjat, jär-
jestetään urakkakilpailut ja valitaan urakoitsijat.” (RT 10-10575, 10.) Raken-
tamisen valmistelu on rakennuttajan tehtävä, josta on raportoitava tilaajalle 
tietyin väliajoin.  (RT 10-10575, 10.) 
Urakkamuoto luo puitteet yhteistyölle urakoitsijan kanssa. Urakkamuoto 
määrittelee muun muassa urakoitsijan vastuualueen, maksuperusteen, tarjo-
usten hankintatavan ja suunnitelmien vaiheen. Urakat on ollut tarpeellista ja-
otella urakkamuotoihin esimerkiksi rahoitusta ja laatua koskevin perustein. 
(Kuva 5.) (Kankainen – Junnonen 2000, 44.) 
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KUVA 5. Urakoiden jaotteluperusteita (RT 16–10768, 2) 
Jaetuissa urakoissa pääurakoitsijana toimii yleensä rakennusurakoitsija (RT 
16-10768, 2). 
Urakoitsijan valinnassa voidaan käyttää urakkakilpailua tai neuvottelume-
nettelyä. Neuvottelumenettelyllä sopimus syntyy vähitellen sitä mukaa, kun 
yhteisymmärrys sopimuksen ehdoista ja teknisistä ratkaisuista syntyy. Kun 
rakennussuunnitelmat ja tarvittavat asiakirjat ovat valmiina, tilaaja on velvol-
linen järjestämään urakkakilpailun, ellei neuvottelumenettelyä haluta käyttää. 
(Kankainen – Junnonen 2000, 46 – 47.) 
Julkisissa hankkeissa neuvottelumenettely käynnistyy hankintailmoituksen 
julkaisemisella. Osallistumishakemuksen tehneistä tarjoajista valitaan ainakin 
kolme, joiden kanssa menettelyä jatketaan neuvotteluin. Neuvotteluilla voi-
daan tarvittaessa vaikuttaa muun muassa hankkeen toteuttamistapaan ja tar-
jouspyynnön sisältöön niiden täsmentyessä neuvotteluiden aikana. (Kuus-
niemi-Laine, – Takala 2008, 76 – 78.) 
Urakkakilpailu voi olla avoin, jolloin jokainen halukas voi jättää tarjouksen 
tai rajoitettu, jolloin kilpailuun osallistuville urakoitsijoille on määritelty vaati-
muksia. Urakkakilpailuun otettavien urakoitsijoiden määrä riippuu tilaajan ta-
voitteista sekä hankkeen laajuudesta ja yksityiskohdista. Urakkakilpailuun 
Maksuperusteen mukainen 
jaottelu 
Kokonaishintaurakka 
Yksikköhintaurakka 
Laskutyöurakka 
Tavoitehintaurakka 
Suoritusvelvollisuuden 
mukainen jaottelu 
Kokonaisurakka 
Jaettu urakka 
Osaurakka 
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täytyy kuitenkin ottaa niin paljon urakoitsijoita, että aiheutuu kilpailua. Jotta 
urakkakilpailu olisi sekä urakoitsijan että tilaajan edunmukaista, urakkakilpai-
lun pelisäännöiksi on laadittu rakennusalan urakkakilpailun periaatteet. Urak-
kakilpailun on oltava puolueetonta sekä rehellistä ja hankkeen riskit on pyrit-
tävä jakamaan osapuolten kesken vastuualueiden mukaisesti. (Kankainen – 
Junnonen 2000, 47 – 49.) 
Urakkakilpailun järjestämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita: 
 Annettaessa rakennustyö urakoitsijan tehtäväksi järjestetään urakka-
kilpailu, ellei muihin menettelyihin ole erityistä syytä. 
 Kilpailua järjestettäessä tilaajan tarkoituksena tulee olla urakoitsijan 
valitseminen urakkakilpailun perusteella. 
 Rakennustyö pyritään toteuttamaan siten, että urakoitsijalle muodos-
tuu selkeä vastuualue. Kilpailua täytyy kuitenkin saada aikaan. 
 Tarjousten hankkimisessa, antamisessa ja käsittelyssä edistetään va-
paata kilpailua sekä turvataan eri osapuolten oikeudet. 
 Tarjousten tekijöiden edellytetään kilpailevan toisistaan riippumatto-
mina. 
 Tilaajalle tavanomaisesti kuuluvien velvollisuuksien, kuten rakennus-
kohteen rahoituksen, pitämistä kilpailuperusteena tulee välttää. 
(Kankainen – Junnonen 2000, 48 – 49.) 
Tarjouspyynnöllä tilaaja kehottaa urakoitsijaa antamaan tarjouksen ja tie-
dustelee samalla hintaa määrittämilleen tehtäville. Tilaajan tulee esittää tar-
jouspyynnössä urakoitsijan tarjouksen tekemiseen tarvitsemat tiedot.  Tar-
jouspyyntö ei vielä sido tilaajaa hankkeen toteuttamiseen, vaan tilaaja 
pikemminkin ilmaisee tarjouspyynnöllä halukkuutensa kyseisen hankkeen to-
teuttamiseen. Tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset, mutta hylkäämiselle täytyy 
esittää kunnolliset perustelut. Tarjousten hylkäämiseen voi johtaa esimerkiksi 
hankkeen lykkääntyminen tai kaikkien tarjousten liian kallis hinta. Annettuaan 
tarjouspyynnön tilaaja on vastuussa annettujen tietojen paikkansa pitävyy-
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destä ja urakoitsijan tiedusteluihin vastaamisesta. Tarjouspyyntö sisältää 
urakkaehdot, ohjeet tarjouksen antamismuodosta ja tiedot siitä, mihin ja mil-
loin tarjous on jätettävä sekä kuinka kauan tarjous on voimassa. (Kankainen 
– Junnonen 2000, 50.) 
Tarjouspyyntöasiakirjojen täytyy olla muodoltaan yksiselitteisiä ja sisällöltään 
yhtenäisiä kaikille urakoitsijoille. Tarjouspyynnön ehtojen ja työhön liittyvien 
riskien tulee jakautua tasaisesti eri urakoitsijoille siten, että heidän vastuu-
alueensa ja osaamisensa huomioidaan. (Kankainen – Junnonen 2000, 51.) 
Tarjouspyyntöasiakirjoja ovat tavallisesti 
 tarjouspyyntökirje 
 urakkaohjelma 
 urakkarajaliite 
 yksikköhintaluettelo ja tarjouslomake 
 tekniset asiakirjat. 
(Kankainen – Junnonen 2000, 51.) 
Tarjouspyyntökirjeessä 
 määritellään työkohde 
 pyydetään tarjous liitteenmukaisten töiden suorittamisesta 
 ilmoitetaan paikka, minne tarjous jätetään 
 ilmoitetaan aika, milloin tarjous on jätettävä 
 ilmoitetaan tarjouksen voimassaoloaika. 
(Kankainen – Junnonen 2000, 51.) 
Urakkaohjelma sisältää hankkeen kaupalliset ehdot ja hanketiedot. Urakka-
ohjelma on tilaajan keino tuoda näkökulmansa esille. Urakkaohjelma voi si-
sältää 
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 urakan pelisääntöjen kuvaamisen 
 tilaajalla mahdollisuuden kontrolloida urakoitsijan toimintaa 
 ehkäistä urakkasuoritukseen liittyviä ongelmia 
 tilaajan kannalta tärkeiden asioiden esittämisen. 
(Kankainen – Junnonen 2000, 50 – 51.) 
Urakkaohjelma antaa urakoitsijalle jo alkuvaiheessa käsityksen hankkeen 
yksityiskohdista, kuten vastuualueista ja hinnan muodostumisesta. Urakka-
ohjelmassa täytyy selvästi ilmaista, mikäli tilaaja haluaa jostain syystä poike-
ta normaalista yleisistä sopimusehdoista tai seikoista, jotka erityisesti helpot-
tavat tai vaikeuttavat urakoitsijan työtä. (Kankainen – Junnonen 2000, 51.) 
Urakkarajaliite on kaikille urakoitsijoille yhteinen asiakirja, jossa määritellään 
urakkarajat, työmaan hallinto ja osapuolten yhteistoiminta. Urakkarajaliitteen 
avulla urakoitsija saa käsityksen vastuualueistaan, sillä suunnitelmista ei 
välttämättä ilmene kaikki urakkarajat.  Myös hinnan muodostuminen riippuu 
paljolti urakkarajoista ja etenkin tavallisesta poikkeavat urakkarajat täytyy il-
maista selvästi ja yksiselitteisesti. (Kankainen – Junnonen 2000, 52 – 53.) 
Joskus urakassa on tarpeen käyttää yksikköhintaluetteloa, mutta sen käyttö-
tarkoitus vaihtelee urakkamuodon mukaan. Yksikköhintaurakassa koko ura-
kan hinta muodostuu yksikköhintaluettelon perusteella, mutta esimerkiksi ko-
konaishintaurakassa yksikköhintaluettelolla hinnoitellaan mahdolliset lisä- ja 
muutosyöt. Yksikköhintaurakan käyttö voi olla mielekästä esimerkiksi silloin, 
kun suoritusyksiköt ovat tiedossa, mutta niiden määrä ei. (RT 16-10768, 2.) 
Yksikköhintaurakassa tilaaja sitoutuu maksamaan urakoitsijan rakennusosille 
määrittämistä yksikköhinnoista muodostuvan korvauksen. Yksikköhintaluet-
teloa laadittaessa käytetään nimikkeistöä ja määrälaskentaa. Tilaajan tehtä-
vänä on laatia käytettävä nimikkeistö sekä tarjousten vertailukelpoisuuden 
takaamiseksi laskea kohteen määrät ja määritellä niiden sisältö. Urakoitsijan 
täytyy yksiköitä hinnoitellessaan huomioida kaikki kulut, joita tuotteen val-
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miiksi saattaminen edellyttää. Yrityksen yleisten kulujen sekä kate- ja riskiku-
lujen kattamiseksi yksikköhinnat voivat joko sisältää ne tai välillisistä kustan-
nuksista on muodostettu oma nimike. (Kankainen – Junnonen 2000, 54.) 
Kokonaisurakassa tilaaja laatii yksikköhintaluettelon, jonka urakoitsija täyt-
tää. Yksikköhintaluettelo laaditaan mahdollisten muutostöiden hinnan kont-
rolloimiseksi. Urakoitsijan antamat yksikköhinnat tarkastetaan ja niiden tulee 
noudattaa hankkeen piirustusten ja rakennusselostuksen mukaisesti tehtyä 
muutostyötä. (Kankainen – Junnonen 2000, 54.) 
Tarjouspyyntöasiakirja sisältävät myös tekniset asiakirjat kuten, työselostuk-
set ja piirustukset. Rakennusselostuksessa eritellään yksityiskohtaisesti 
muun muassa rakennuksen tilat, tilojen ominaisuudet, laatuvaatimukset ja 
käytettävät tarvikkeet. (Kankainen – Junnonen 2000, 55.) 
Tarjouksen tekemisessä on tärkeää noudattaa tarkasti tarjouspyyntöä ja 
mahdollisista poikkeamisista täytyy ilmoittaa selkeästi. Urakoitsija on oikeu-
tettu käsittelemään tilaajalta saamiaan tietoja tosiasioina, mutta huomates-
saan puutteita urakoitsijan tulee huomioida ne hinnassa tai pyytää tilaajalta 
selvennys tarjouspyyntöön. Tarjous tulee toimittaa tilaajalle määräaikaan 
mennessä, mutta yksityisessä hankkeessa tilaaja voi tapauskohtaisesti harki-
ta myöhästyneen tarjouksen vastaanottamista. Julkisissa hankkeissa myö-
hästyneet tarjoukset hylätään. Tarjous sitoo urakoitsijaa sen jälkeen, kun tar-
jouksen pyytäjä on tietoinen tarjouksen sisällöstä, mutta urakoitsija voi 
kuitenkin perua tarjouksensa ennen tarjouksen jättämisen määräaikaa. Tar-
jous on peruttava viimeistään ennen kuin tarjouksista otetaan selko eli ennen 
ensimmäisen tarjouskirjekuoren avaamista. Erityistapauksessa tarjouksen 
voi perua myöhemminkin, jos tarjouksessa on esimerkiksi selvä kirjoitus- tai 
laskuvirhe, jonka tilaajan olisi pitänyt huomata. (Kankainen – Junnonen 
2000, 56.) 
Tarjous ei enää sido urakoitsijaa, kun tilaaja hyväksyy jonkin muun tarjouk-
sen tai hylkää kyseisen tarjouksen. Tarjous on kuitenkin aina sitova tarjous-
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pyynnössä esitetyn ajan. Halutessaan urakoitsija voi määrittää tarjoukselleen 
lyhyemmän voimassaoloajan, mutta silloin tarjous ei ole tarjouspyynnön mu-
kainen ja tilaaja on oikeutettu jättämään sen tarjouskilpailun ulkopuolelle. 
Vaikka tarjous ei olisikaan tarjouspyynnön mukainen, se sitoo urakoitsijaa 
tarjouksessa määritellyn ajan ja tarjous voidaan hyväksyä, mikäli se täyttää 
muut tilaajan asettamat kriteerit. Ellei tarjouspyynnössä erikseen kielletä, 
urakoitsija voi antaa tarjouspyynnön mukaisen tarjouksensa rinnalle vaihto-
ehtotarjouksen, jolla urakoitsija hinnoittelee kyseisen työn esimerkiksi eri 
menetelmällä tai eri ehdoin tehtäväksi. Vaihtoehtotarjouksella urakoitsija pys-
tyy alentamaan tarjoushintaa, mutta tilaajalta on syytä aluksi varmistaa ote-
taanko vaihtoehtotarjouksia tarjouskilpailussa huomioon. (Kankainen – Jun-
nonen 2000, 56.) 
Urakoitsijoita valittaessa sopimukseen voidaan päätyä tarjouskilpailun tai 
urakkaneuvottelujen kautta (Kankainen – Junnonen 2000, 50.) Tarjouskilpai-
lu voidaan järjestää avoimena, jolloin kaikki halukkaat urakoitsija voivat antaa 
tarjouksen tai rajoitetulla menettelyllä, jolloin tarjoukset pyydetään vain tilaa-
jan etukäteen määrittämin perustein valituilta urakoitsijoilta. Rajoittavia teki-
jöitä tarjouksen pyytämiselle voi olla esimerkiksi urakoitsijan varallisuus tai 
osaamistaso. Neuvottelumenettely etenee yleensä nopeasti, koska sopimuk-
sen tekeminen on etusijalla tarjouspyyntöjen sijaan. (Kankainen – Junnonen 
2000, 46.) 
Urakkakilpailun päätyttyä huolehditaan tarvittavista luvista sekä rahoitukses-
ta ja esitetään urakkakilpailussa parhaiten menestynyttä urakoitsijaa valitta-
vaksi tehtävään. Kun kustannusarvio ja urakoitsijan valinta hyväksytään, voi-
daan tehdä rakentamispäätös. Rakentamispäätöksen ja neuvotteluiden 
jälkeen tehdään urakkasopimus. (RT 10-10575, 11.) 
Urakkasopimuksen tekeminen on käytännössä rakennuttajan keräämien 
sopimusasiakirjojen kokoamista yhteen sekä sopimuskaavakkeiden täyttä-
mistä liiteasiakirjoja vastaavaksi. Urakkasopimuksen tekeminen on erityisen 
yksinkertaista, mikäli tarjouspyyntövaiheen asiakirjat on laadittu huolellisesti. 
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Urakkasopimus tehdään kahtena kappaleena, joihin molempiin liitetään sa-
mansisältöiset liiteasiakirjat. Urakkasopimus syntyy, kun tilaaja antaa ura-
koitsijan tarjoukseen hyväksyvän vastauksen. (Kuva 6.)  
 
KUVA 6. Urakkasopimuksen syntyminen (Kankainen – Junnonen 2000, 57) 
Tilaaja valitsee hankkeeseen teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti par-
haiten sopivan urakoitsijan. Tilaajan hyväksynnän on sisällöltään vastattava 
tarjousta. Mikäli hyväksyntä ei vastaa tarjousta, urakoitsija on oikeutettu tul-
kitsemaan sen vastatarjouksena, johon urakoitsijan on vuorostaan annettava 
hyväksyntä. Tarjouskilpailun voittaneelle urakoitsijalle tulee välittömästi il-
moittaa tarjouksen hyväksymisestä. Tarjouskilpailun tulos on ilmoitettava 
myös muille tarjouksen tehneille urakoitsijoille mahdollisimman pian. Jotta 
varmistuttaisiin siitä, että osapuolet ovat ymmärtäneet urakkaan liittyvät eh-
dot, suunnitelmat ja vaatimukset samalla tavalla, järjestetään urakkaneuvot-
teluja, joissa epäselvät asia käydään läpi. (Perttilä – Sätilä 1994, 59; Kankai-
nen – Junnonen 2000, 50.) 
Rakennusurakkasopimuksen katsotaan astuvan voimaan, kun tilaajan teke-
mä hyväksymispäätös saavuttaa urakoitsijan, vaikka kirjallista urakkasopi-
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musta ei olisi vielä tehtykään. Kirjallinen urakkasopimus ei näin ollen ole 
edellytys sopimuksen voimassaololle. Sopimuksen voimassaolo käynnistyy 
vasta kirjallisen urakkasopimuksen jälkeen vain, jos tarjouspyynnössä on 
erikseen näin vaadittu. Rakennusurakkasopimukseen sisältyy allekirjoitetun 
sopimuksen lisäksi liiteasiakirjoja, jotka on urakkasopimuksessa määrätty 
noudatettavaksi.  
Urakka-asiakirkoista on tehty yleispäteviä asiakirjamalleja, joiden tarkoitus on 
helpottaa ja yhtenäistää sopimuksen tekoa. Urakkasopimuksessa kuvataan 
lopputulos, urakkahinta, osapuolten vastuut, velvollisuudet ja oikeudet.  
Urakkasopimusasiakirjat voidaan jakaa tarjouspyyntöasiakirjoihin ja sopi-
musasiakirjoihin. Lisäksi jako voidaan tehdä sisällön perusteella teknisiin 
asiakirjoihin, jotka kuvaavat hankkeen sisältöä, suoritusta ja laatua, sekä 
kaupallisiin asiakirjoihin. Urakka-asiakirjoja on vähitellen tarkennettu ja täy-
dennetty vastaamaan yhä vaativampia tarpeita. (Kuva 7.) (RT 16-10768, 2; 
Kankainen – Junnonen 2000, 58.) 
Urakkasopimuksen kaupalliset liiteasiakirjat ovat 
 urakkasopimus 
 urakkaneuvottelupöytäkirja 
 rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
 tarjouspyyntö 
 urakkaohjelma 
 urakkarajaliite 
 tarjous 
 määrä- ja mittaluettelot 
 muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
(Kankainen – Junnonen 2000, 59.) 
Sopimusvapausperiaatteen mukaisesti osapuolilla on oikeus itse määrittää 
sopimuksen sisältö tietyin rajoituksin. Sopimusvapausperiaatetta rajoittavat 
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muun muassa laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta, vahingonkorvauslaki 
ja korkolaki. Sopimusvapausperiaate antaa osapuolille vapauden valita myös 
sopimusmuodon, mutta kirjallinen sopimus on suositeltava pienissäkin ra-
kennusurakoissa riitaisuuksien ehkäisemiseksi. (Kankainen – Junnonen 
2000, 59.) 
 
KUVA 7. Urakka-asiakirjojen sisältöjako (Kankainen – Junnonen 2000, 59) 
2.4.6 Rakentamisen ohjaus 
”Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi tulee jokaiseen rakennushankkee-
seen luoda toimiva valvontaorganisaatio.” (Kankainen – Junnonen 2000, 61.) 
Rakentamisen ohjauksella huolehditaan tilaajan eduista ja hankkeen etene-
misestä sovitulla tavalla. Rakentamisen ohjauksella kontrolloidaan hankkeen 
aikataulussa pysymistä ja havainnoidaan tarvittavia lisä- ja muutostöitä. Ti-
laaja voi itse huolehtia rakentamisen ohjauksesta tai teettää sen konsultilla. 
Ohjauksen määrä ja sisältö riippuu urakkamuodosta sekä hankkeen laajuu-
desta ja haastavuudesta. (RT 10-10575, 12.) 
Tilaajan valvojan tehtävä on tarkkailla urakoitsijan suorituksia ja pitää huolta 
hankkeen tavoitteiden mukaiseen lopputulokseen pääsemisestä hyvää ra-
kennustapaa noudattaen. Valvojalla ei ole oikeutta ilman urakkasopimukses-
sa mainittuja valtuuksia antaa määräyksiä urakan sisällön muuttamisesta. 
Valvojien lisäksi suunnittelijat valvovat suunnitelmien toteuttamista, mutta 
Kysymys 
Mitä tehdään Piirustukset 
Miten tehdään Selostukset 
Kuka tekee Urakkarajaliite 
Mikä urakka ja 
millä ehdoilla 
Urakkaohjelma 
Vastausasiakirja 
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heilläkään ei ole oikeutta määrätä suunnitelmiin muutoksia. Valvojan tulee 
perehtyä hankkeeseen ja sen tavoitteisiin erityisen huolellisesti ja pyrkiä 
edistämään yhteistyötä hankkeen osapuolten välillä. (RT 10-10575, 12.) 
Tärkeitä tehtäviä rakentamisen ohjauksessa ovat muun muassa 
 urakoitsijan perehdyttäminen hankkeeseen 
 suunnitelmien toimittaminen urakoitsijalle 
 työnaikaisen suunnittelun johtaminen 
 aikataulun valvonta 
 laadunvalvonta 
 urakkasuoritusten valvonta 
 alihankintojen valvonta 
 maksuliikenteen valvonta 
 lisä- ja muutostöiden kontrollointi 
 rakennuttajan hankinnat 
 erikoistapausten hoitaminen. 
(RT 10-10575, 12.) 
Kaikki luvanvarainen rakentaminen on viranomaisvalvonnan alaista; maan-
käyttö- ja rakennuslaissa on määritelty vähimmäisvaatimukset rakentamisen 
laadulle. Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetään tarkemmat 
määräykset vähimmäisvaatimusten täyttämiseksi. Rakennuslautakunta ja ra-
kennustarkastaja toimivat kunnallisina rakennusvalvontaviranomaisina, mutta 
itse rakennustöiden valvonnan hoitaa rakennusvalvontavirasto. Rakennus-
valvonnan tehtävänä on valvoa ja opastaa rakentajia siten, että lopputulos on 
hyvän rakentamistavan ja yleisen edun mukainen. (Kankainen – Junnonen 
2000, 61 – 63.) 
Hanketta valvotaan rakennuslupamenettelyllä jo ennen rakennusvaiheen al-
kamista ja valvonta jatkuu tarpeellisin katselmuksin rakennustöiden edetes-
sä. Osa valvonnasta voidaan sopimuksen mukaan hoitaa rakennusvalvonta-
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viranomaisen tarkkailussa rakennuttajavalvontana. Edellytyksenä rakennut-
tajan itsensä suorittamalle valvonnalle on rakennuttajan esitys hankkeesta 
sekä omasta valvontaorganisaatiostaan ja sen vastuuhenkilöistä. (Kankainen 
– Junnonen 2000, 61 – 63.) 
2.4.7 Vastaan- ja käyttöönotto 
Urakkasopimuksen lisäksi ehkäpä rakennushankkeen tärkein vaihe on ra-
kennuskohteen vastaanottaminen. Rakennushankkeen edetessä suoritetaan 
urakkatarkastuksia ja lopuksi vastaanottotarkastus. Hankkeen lähestyessä 
loppuaan yleensä urakoitsija pyytää vastaanottotarkastusta. Vastaanotto-
tarkastuksen pyytäminen ei edellytä kaikkien rakennustöiden olevan val-
miita, mutta töiden on valmistuttava tarkastukseen mennessä. Vastaanotto-
tarkastus eroaa urakkatarkastuksesta siten, että tarkastuksen kohteena on 
hankkeen kohde kokonaisuudessaan. (Kankainen – Junnonen 2000, 87.) 
Urakkatarkastuksessa tarkastus koskee vain yhden urakoitsijan työsuorituk-
sia. Mikäli kohde on sovittu luovutettavaksi vaiheittain, jokaisen vaiheen 
urakkasuoritukset tarkastetaan erikseen. Vastaanottotarkastuksen tarkoituk-
sena on varmistua siitä, että osapuolet ovat suorittaneet velvollisuutensa so-
pimuksen mukaisesti. Kun vastaanottotarkastus on päättynyt, kohteen ta-
kuuaika katsotaan alkaneeksi ja osapuolten velvollisuudet suoritetuksi. 
Vastaanottotarkastuksesta kieltäytyminen osoittaa urakoitsijan välinpitämä-
töntä suhtautumista hankkeeseen ja siitä voi seurata viivästyssakko. (Kan-
kainen – Junnonen 2000, 87.) 
Vastaanottotarkastukseen mennessä kaikkien töiden pitäisi olla valmiina. 
Vastaanottotarkastuksessa selvitetään, onko urakoitsija suorittanut velvolli-
suutensa sopimuksen mukaisesti. (RT 10-10575, 13.) Kohteen ei välttämättä 
tarvitse olla täysin sopimuksen mukainen, mikäli puutteiden korjaaminen 
myöhemmin ei aiheuta suurta häiriötä kohteen käytölle. Keskeneräisen koh-
teen voi ottaa käyttöön vain viranomaisen antamalla käyttöluvalla, joka osoit-
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taa rakennuksen määräysten mukaisuuden, muttei sopimuksen mukaisuutta. 
(Kankainen – Junnonen 2000, 88.) 
Käyttöönoton yhteydessä vastuu rakennuksen ylläpidosta siirtyy ylläpito-
organisaatiolle ja samalla varmistetaan, että käyttäjä saa vastaanottaa val-
miin rakennuksen (RT 10-10575, 13).  Omistajalle luovutetaan hankeen ai-
kana koottu huoltokirja, jonka avulla kiinteistönhoitosopimusten solmiminen 
helpottuu ja kiinteistönpito on suunnitelmallista. Lisäksi huoltokirja rajoittaa 
urakoitsijan vastuuta, mikäli virheitä on aiheutunut kiinteistönhoidon laimin-
lyönnistä. (Kankainen – Junnonen 2000, 93.)   
2.4.8 Takuuaika 
Takuuajan tarkoituksena on antaa rakennuksen omistajalle mahdollisuus löy-
tää urakoitsijan tekemät virheet tai sopimuksen vastaiset työt, joista urakoitsi-
jan on takuuajan puitteissa vastattava. Takuuaika katsotaan alkavaksi ra-
kennuksen vastaanotosta, urakkasuorituksen tarkastuksesta tai 
käyttöönotosta. Takuuajan pituus on tavallisesti kaksi vuotta, mutta urakka-
sopimuksessa voidaan tarvittaessa määritellä takuuajalle muukin kesto. 
(Kankainen – Junnonen 2000, 73.) 
 Virheen ilmetessä takuun antaja on velvollinen korjaamaan sen siten, ettei 
virhe ilmaannu uudestaan. Virheen korjaamisesta alkaen ei kuitenkaan ala 
uutta takuuaikaa. Urakoitsijalla on oikeus urakkasopimuksessa määriteltyjen 
laatuvaatimusten puitteissa valita haluamansa korjaustapa. Useissa tapauk-
sissa korjaustavasta on hyvä sopia yhdessä tilaajan kanssa, vaikka lopulli-
nen päätäntävalta onkin urakoitsijalla. Takuuaikana ilmaantuvien virheiden 
voidaan olettaa johtuvan urakoitsijan työsuorituksista, mutta urakoitsija va-
pautuu korjausvastuusta kyetessään osoittamaan virheen tosiasiallisen aihe-
uttajan. Urakoitsija ei ole vastuussa virheistä, jotka aiheutuvat esimerkiksi yl-
läpidon laiminlyönnistä, suunnitteluvirheestä, tilaajan virheestä tai 
ulkopuolisesta tekijästä. (Kankainen – Junnonen 2000, 73.) 
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3 LAATU 
Laatua on määritelty monin tavoin eri näkökulmista, mutta usein kyse on lop-
putuloksen ja asiakkaan asettamien tavoitteiden vertailusta. Lisäksi laatuna 
voidaan pitää esimerkiksi asiakkaan tarpeiden täyttymistä, valmiista tuottees-
ta saatavaa hyötyä tai arvoa suhteessa sen hintaan tai tuotteen soveltuvuut-
ta käyttötarkoitukseen. Laadun moninaisia määritelmiä on pyritty konkre-
tisoimaan esimerkiksi standardeilla, joissa laatutekijöille on määritelty 
kriteerit. Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että jokainen 
osapuoli jakaa keskenään samat käsitykset ja mielikuvat laadusta. Laatukä-
sitysten yhtenäistämiseksi esimerkiksi työyhteisössä laatua on johdettava. 
Laadun monisyisen luonteen vuoksi sen hallitseminen edellyttää laadun ja-
kamista pienempiin kokonaisuuksiin. Jaottelun perusteella voidaan tehdä 
päätöksiä, millä osa-alueilla erityisesti halutaan panostaa laatuun ja saada 
lisäksi tietoa mahdollisista epäkohdista jossakin laadun osa-alueessa. Onnis-
tuneen lopputuloksen kannalta on tärkeää mieltää laatu samoin kuin asiakas. 
(Kankainen – Junnonen 2001, 5 – 6.) 
Usein on mielekästä jakaa laatu tuotteen tai palvelun laatuun sekä toiminnan 
laatuun. Tuotteen laatu koetaan kilpailuvalttina ja konkreettisena asiakkaan 
tarpeiden tyydyttämisenä, kun taas toiminnan laatu on organisaation sisäinen 
tekijä toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi. Viimekädessä vain hyvällä 
toiminnan laadulla voidaan saavuttaa korkea tuotteen laatu. Tuotteen laatua 
tarkasteltaessa valmistuksen laatu mittaa, kuinka hyvin valmis tuote täyttää 
asetetut tavoitteet. Suunnittelun laatu puolestaan mittaa tavoitteiden mahdol-
lisuuksia täyttyä kyseisten suunnitelmien pohjalta. Asiakkaan havaitsema 
suhteellinen laatu tarkoittaa asiakkaan tuotteesta kokemaa laatua suhteessa 
hänen odotuksiinsa. Mikäli asiakkaan odotukset ja kokemus laadusta koh-
taavat, tuotteen voidaan sanoa olevan laadukas. Asiakkaan laatukokemuk-
seen vaikuttavat myös asiakaskontaktit ja yhteistoiminnan sujuvuus. Laaduk-
kaaseen lopputulokseen päästään toiminnan epäkohdat ja virheet 
korjaamalla. Paras tapa ehkäistä virheitä on toiminnan suunnittelu, joka voi-
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daan konkreettisesti esittää laatujärjestelmällä tai laatusuunnitelmalla. (Kan-
kainen – Junnonen 2001, 6 – 7.) 
3.1 Laadun näkökulmat 
Koska laatu on hankalasti hallittava käsite, sitä on syytä tarkastella tilanteen 
mukaan eri näkökulmista (kuva 8). 
 
KUVA 8. Laadun eri näkökulmat (Kankainen – Junnonen 2001, 8) 
Valmistuskeskeinen laatu keskittyy työn virheettömyyteen ja tasoon vallitse-
viin laatuvaatimuksiin nähden. Valmistuskeskeisen laadun mittaaminen on 
poikkeuksellisen yksinkertaista, koska tavoiteltu lopputulos on tarkoin kuvattu 
esimerkiksi työohjeiden, toleranssien ja piirustustenavulla. Valmistuskeskei-
sessä tarkastelussa on siis selvää, mikä täyttää annetut vaatimukset. Valmis-
tuskeskeisen laadun epäkohdat ilmenevät kustannuksina, joten virheiden 
määrä ja niistä aiheutuvat kustannukset mittaavat laatua selkeästi. Tuote-
keskeinen laatu mittaa tuotteen laatua ominaisuuksien valossa. (Kankainen – 
Junnonen 2001, 7 – 8.) 
Laatu 
ASIAKASKESKEINEN 
tyytyväinen asiakas 
VALMISTUSKESKEINEN 
yhdenmukaisuus 
vaatimuksiin 
ARVOKESKEINEN 
parasta laatua halvimpaan 
hintaan 
KILPAILUKESKEINEN 
ei huonompaa kuin 
muillakaan 
YMPÄRISTÖKESKEINEN 
ympäristövaikutus 
TUOTEKESKEINEN 
suorituskyky 
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Tuotekeskeisen laadun kohentamiseksi suunnittelussa tulee osata valita 
ominaisuuksiltaan oikea tuote kuhunkin tarpeeseen. Asiakkaan kanssa 
kommunikointi on välttämätöntä, jotta kehitettävät ominaisuudet vastaavat 
asiakkaan tavoitteita. Arvokeskeinen laatu tarkoittaa käytännössä hinta-
laatusuhdetta, jolloin tuotteen laatu ei riipu yksin ominaisuuksista, vaan tuot-
teen tarjoamista ominaisuuksista siitä maksettuun hintaan nähden. Kilpailu-
keskeinen laatu on sovellus arvokeskeisestä laadusta, missä tuotteita vertail-
laan kilpaileviin tuotteisiin. Tuotteiden laatu on näin ollen suhteellista. 
Ympäristökeskeinen tarkastelu huomioi tuotteen valmistuksen kokonaisvai-
kutuksen luontoon ja yhteiskuntaan. (Kankainen – Junnonen 2001, 8.) 
Asiakeskeinen laatu tarkoittaa tuotteen kykyä soveltua käyttötarkoitukseensa 
ja näin tyydyttää asiakkaan tarpeet tavoitteiden mukaisesti. Koska asiakas-
keskeinen laatu on asiakkaan ja tuotteen välinen subjektiivinen kokemus 
laadusta, sillä on suurin vaikutus asiakkaan päätökseen hankinnasta. Asia-
kaskeskeinen laatu koostuu kaikista muista laatunäkökulmista. (Kankainen – 
Junnonen 2001, 8 – 9.) 
Tuotteen laadun lisäksi voidaan puhua palvelun laadusta. Asiakas on itse 
osa palvelutilannetta, jolloin hän itse vaikuttaa lopputulokseen. Lopputulos 
muodostuu asiakkaan odottamasta ja kokemasta laadusta sekä varsinkin 
niiden välisestä suhteesta. Imago on yritykselle erittäin tärkeä, sillä asiak-
kaan mielikuvat yrityksestä ohjailevat laatukokemusta mielikuvan osoitta-
maan suuntaan. Mikäli asiakkaalla on negatiivinen mielikuva yrityksestä, pie-
netkin epäkohdat tuotteessa tai palvelussa saavat asiakaan kokemaan 
laadun huonoksi. Asiantuntijapalveluita hankkiessaan asiakas on usein han-
kalassa asemassa, koska hän ei voi etukäteen tietää, minkä tasoista palve-
lua hän saa. Asiakas joutuu tekemään päätöksen epävarmana, mikä koros-
taa yrityksen imagon merkitystä asiakkaiden tehdessä valintoja. (Kankainen 
– Junnonen 2001, 9 – 10.) 
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3.2 Laatujärjestelmä 
Laatujärjestelmä on yrityksen sisäistä johtamista varten kehitettävä toimin-
tamalli, joka määrittelee käytännöt korkean laadun saavuttamiseksi. Laatujär-
jestelmää voisi hyvin kutsua myös toimintajärjestelmäksi, mutta laatujärjes-
telmä on terminä vakiintunut. Laatujärjestelmän luomisella ja sen 
noudattamisella pyritään edesauttamaan hyviksi havaittujen käytäntöjen tois-
tamista ja saavuttamaan jatkuvuutta tuotteen laatutasossa. Keskeistä laatu-
järjestelmässä on yrityksen johdon laatima yhteinen laatupolitiikka ja arvot, 
vaikkakin kehittyminen vaatii koko organisaation panoksen. Laatujärjestel-
mää kehittämällä voidaan parantaa laatua, kunhan laatutyö on hyvin organi-
soitu. (Kankainen – Junnonen 2001, 15.) 
Laatujärjestelmien dokumentoinnille on olemassa malleja, joissa esitetään 
vaatimuksia toimivan laatujärjestelmän ominaisuuksille. Laatujärjestelmä ei 
itsestään paranna laatua tai anna suoraan vastauksia, vaan sen avulla tehty-
jen havaintojen pohjalta voidaan kuhunkin tapaukseen soveltaa mielekästä 
toimintatapaa. Perustaksi laadun kehittämiselle laatujärjestelmältä edellyte-
tään kirjallista kuvausta. Kirjallinen laatujärjestelmä toimii runkona toiminnan 
jatkuvalle ohjaamiselle laadukkaamman tuotteen tai palvelun aikaansaami-
seksi. Laatujärjestelmä voi olla jopa edellytys yritysten väliselle kanssakäy-
miselle tai vähintäänkin meriitti yritykselle sekä osoitus kilpailukyvystä. Laatu-
järjestelmän käytössä laadukkaaseen lopputuotteeseen johtavat 
toimintatavat vakioidaan ja niistä laaditaan laatujärjestelmään kirjallinen ku-
vaus. Laatujärjestelmä sertifioidaan, jotta asiakkaan ei tarvitse itse selvittää 
yrityksen käytäntöjä laadun saavuttamiseksi. Laatusertifiointi ei ole suoranai-
nen tae laadukkaasta tuotteesta, vaan osoitus laatujärjestelmän olemassa-
olosta ja pyrkimyksestä tuottaa asiakkaalle laadukas tuote. Vastuu laatujär-
jestelmän mukaisesta toiminnasta on kuitenkin yrityksellä itsellään. 
(Kankainen – Junnonen 2001, 16.) 
Laatujärjestelmä rakentuu tavallisesti laatukäsikirjasta, menettely- ja toimin-
taohjeista sekä viiteaineistosta (kuva 9). Yrityksen laatujärjestelmää sovelle-
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taan tarvittaessa yksittäiseen hankkeeseen, jolloin kyseessä on laatusuunni-
telma. Laatukäsikirjassa on eritelty yrityksen johdon laatutavoitteet sekä laa-
dun osa-alueet, joilla yritys pyrkii menestymään. Laatukäsikirja sisältää yri-
tyksen laatupolitiikan ja menetelmät, joilla haluttu laatutaso aiotaan 
saavuttaa. Laatukäsikirja toimii työntekijöille apuna tilanteissa, joihin ei ole 
varsinaista toimintaohjetta, mutta myös konkreettisena näyttönä asiakkaalle 
laadun kehittämiseksi tehdystä työstä. (Kankainen – Junnonen 2001, 17 – 
18.) 
 
KUVA 9. Laatujärjestelmän rakenne (Kankainen – Junnonen 2001, 17 – 18.) 
•laatupolitiikka 
•laadun elementit 
•laatujärjestelmän menettelyt 
•laatuun vaikuttavien osapuolten vastuualueet, valtuudet ja suhteet 
 
Laatukäsikirja 
•toimintaprosessi (kuka tekee mitä ja milloin?) 
Menettelyohjeet 
•laatujärjestelmän pääosa 
•tarkentaa menettelyohjetta 
•miten toiminta suoritetaan 
•viiteaineiston kuvaus 
•edellyttää prosessin kriittistä tarkastelua 
Toimintaohjeet 
•mallilomakkeet 
•rekisterit 
•laatutiedostot 
Sisäinen viiteaineisto 
•lait 
•määräykset 
•kirjallisuus 
Ulkoinen viiteaineisto 
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Rakennusalan hankkeissa hankekohtainen laatusuunnitelma on usein tar-
peellinen. Laatusuunnitelmaa käytetään laatujohtamisen työkaluna, jolla 
huomioidaan kunkin hankkeen erityispiirteet ja kartoitetaan mahdolliset riski-
tekijät. Syntyvistä dokumenteista kootaan ylläpidettävä laatutiedosto, jolla 
voidaan todeta laatujärjestelmän mukainen toiminta. Saavutetun laatutason 
ylläpitämiseksi täytyy tuotannon toimintaohjeen mukaisuutta tarkkailla. Laa-
dun kehittämisessä ei ikinä voida saavuttaa lopullista laatutasoa, vaan kehi-
tys- ja uudistusmahdollisuuksia täytyy pitää silmällä jatkuvasti. Jatkuva kehi-
tys ei myöskään ole mahdollista ilman ongelmakohtien tunnistamista ja niihin 
reagoimista. Kehitystarpeiden ja ongelmakohtien tunnistamisessa on kysy-
mys yrityksen sisäisestä tarkkailusta, jota esimerkiksi sertifiointiyritys ei voi 
tehdä pelkästään vallitsevaa tilannetta arvioimalla. (Kankainen – Junnonen 
2001, 19 – 20.) 
”Laatujärjestelmä on kuvaus laadintahetkellä hyvänä pidettävistä ja tarkoi-
tuksen mukaisista menettelyistä. Toiminta- ja työohjeiden sekä muiden laatu-
järjestelmän osien tulee kehittyä jatkuvasti siten, että ne vastaavat parhaalla 
mahdollisella tavalla yrityksen toiminnan laadulle sisäisesti asetettuja tavoit-
teita ja ympäristön muutoksia.” (Kankainen – Junnonen 2001, 20.) 
3.3 Rakentamisen laatu 
Rakentamisessa lopputuotteen eli rakennuksen laatu riippuu rakennuttami-
sen, suunnittelun, materiaalien ja tuotannon yhteisvaikutuksesta. Rakentami-
sen laatua tarkastellessa on mielekästä tehdä jako rakennuksen laatuun ja 
prosessin laatuun.  Rakennuksen laatu voidaan niin ikään jakaa tekniseen ja 
toiminnalliseen laatuun, mutta kokonaisuutena kokemus rakennuksen laa-
dusta riippuu käytettävyydelle ja koettavuudelle asetettujen tavoitteiden saa-
vuttamisesta. Johtamisen laatu, yhteistyön laatu ja informaation laatu puoles-
taan muodostavat rakennusprosessin laadun. (Kuva 10.) (Kankainen – 
Junnonen 2001, 25 – 26.) 
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KUVA 10. Rakentamisen laadun osatekijät ja rakennuksen laadun muodos-
tuminen (Kankainen – Junnonen 2001, 26). 
Rakennuksen käytön edellytyksenä olevat tekniset ja toiminnalliset ominai-
suudet muodostavat rakennuksen käytettävyyden. Rakennuksen laatua 
voidaan mitata muun muassa kyvyllä muuntaa toiminnalliset ominaisuudet 
teknisiksi ja saavuttaa näin hyvä käytettävyys.  Käyttäjän henkilökohtaisesti 
kokemaan laatuvaikutelmaan vaikuttaa lisäksi koettavuus. Koettavuuteen 
vaikuttaa suuresti teknisten ominaisuuksien sijasta henkilökohtaiset mielty-
mykset. (Kankainen – Junnonen 2001, 26 – 27.) 
Rakennuksen laatu on pitkän ja monivaiheisen prosessin lopputulos. Pro-
sessin laatu on rakennuttamisprosessin osapuolten, kuten rakennuttajan, 
suunnittelijan ja urakoitsijan suoritusten laatu. (Kankainen – Junnonen 2001, 
27 – 28.) 
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4 VALVONNAN ONGELMIEN ANALYSOINTI 
Projektipalvelu Prodeco Oy:n toimintaa halutaan kehittää ja saavuttaa näin 
entistä parempaa laatua. Tämän työn puitteissa kehitystoimenpiteet laadun 
parantamiseksi kohdistuvat rakennushankkeen suunnittelun ja toteutuksen 
valvontaan sekä valvonnan apuna käytettäviin työkaluihin. Rakennushank-
keessa laatu muodostuu pitkän ja monivaiheisen tapahtumaketjun tuloksena, 
jolloin laatua kokonaisuudessaan voidaan kontrolloida parhaiten hyvällä val-
vonnalla. Valvonnan tulisi olla riittävän aktiivista ongelmien havaitsemiseksi 
ajoissa, mutta kuitenkin kustannustehokasta.  
Rakennushankkeen luonteen vuoksi valvontatehtävät on mielekästä jaotella 
suunnittelun ja toteutuksen valvontaan. Nämä kaksi valvonnan osa-aluetta 
vaativat valvojaltaan hieman erilaista osaamista, vaikkakin periaate on mo-
lemmissa sama; valvoja valvoo hankkeen etenemistä suunnitellusti ja tilaajan 
etujen mukaisesti. 
Teorian tueksi valvonnan kehitystarpeiden paikallistamiseksi tarvittiin käy-
tännönläheisiä kokemuksia rakennushankkeen valvonnasta eri vaiheissa. 
Projektipalvelu Prodeco Oy:n henkilöstön ammattitaitoa oli järkevää hyödyn-
tää ja kerätä heidän tietonsa sekä kokemuksensa yhteen.  Jotta olemassa 
olevaa tietoa voitaisiin tehokkaammin hyödyntää, on se saatettava helpom-
min käsiteltävään, kirjalliseen muotoon.  
Tiedon keräämiseksi järjestettiin keskustelutuokioita Projektipalvelu Prodeco 
Oy:n työntekijöiden sekä ulkopuolisten tahojen, kuten eri suunnittelualojen 
suunnittelijoiden, valvojien ja urakoitsijoiden kanssa. Näkökulman laajenta-
miseksi keskusteluihin pyydettiin mukaan nimenomaan Prodecon ulkopuoli-
sia tahoja, mikä osoittautui hyväksi tavaksi saada monipuolisempia mielipitei-
tä. Keskusteluihin valitut henkilöt ovat toimineet työssään joko toisen tai 
molempien valvonnan osa-alueiden parissa rakennuttamis- ja valvonta- tai 
suunnittelutehtävissä. Työmaavalvontaa tehneet henkilöt olivat puolestaan 
työskennelleet rakennus- tai LVI-töiden valvojina.    
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Keskustelun alussa kerrottiin opinnäytetyön aiheesta ja tavoitteista. Lisäksi 
keskustelujen merkitys työn kannalta pyrittiin tuomaan selvästi esiin, sillä 
käytännön kokemukset olivat välttämättömiä olennaisimman tiedon löytämi-
seksi. Myös keskustelujen sisältö jaoteltiin karkeasti suunnittelun tai toteu-
tuksen valvontaan painottuviksi keskustelussa kulloinkin mukana olleen hen-
kilön toimenkuvasta riippuen. Valvonnan osa-alueesta riippumatta 
keskustelun pääasiallisiksi aiheiksi määriteltiin valvonnan kehitystarpeet, on-
gelmakohdat, mahdolliset ratkaisut ongelmiin sekä valvonnan työkalut. 
Keskustelun aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi haastatteluihin varauduttiin 
esimerkiksi seuraavilla teemoilla: 
 suunnitelmien sisältö 
 suunnittelijoiden tehtävät 
 valvojan merkitys suunnittelun valvonnassa 
 valvojan merkitys toteutuksen valvonnassa 
 tilaajan opastaminen 
 tiedottaminen 
 laadun tarkkailu koko hankkeen aikana. 
Tavoitteena oli aikaansaada avointa keskustelua, mikä onnistui parhaiten 
vähäisellä määrällä avoimiksi muotoiltuja kysymyksiä, jolloin haastateltava 
itse ohjaili keskustelua kokemiensa kehitystarpeiden suuntaan. Liian tarkoilla 
ja rajaavilla kysymyksillä pelättiin arvokkaan tiedon jäävän kysymysten vie-
reen. Liian suuri määrä kysymyksiä voisi puolestaan passivoida haastatelta-
vaa, ja keskustelu rajautuisi liian tarkasti vain kysymyksiin vastaamiseen. 
Onneksi keskustelut etenivät käytännössä omalla painollaan opinnäytetyön 
kannalta tärkeisiin asioihin. Toisinaan kysymyksiä ei ollut tarvetta esittää juuri 
lainkaan, vaan opinnäytetyön sisällön ja aiheen rajauksen lyhyt kuvaus riitti 
keskustelun perustaksi. Tarkentavilla kysymyksillä oli luonnollisesti varaudut-
tu siltä varalta, että keskustelua ei synny riittävästi, mutta niiden käyttämi-
seen ei juuri ollut tarvetta. 
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Keskusteluajankohdat sovittiin jokaisen henkilön kanssa erikseen ja keskus-
telut toteutettiin niin ikään yksi henkilö kerrallaan. Keskustelujen aikana teh-
tiin mahdollisimman kattavat muistiinpanot, joiden pohjalta alettiin hahmotella 
tärkeysjärjestystä keskusteluissa esille tulleille asioille. Kenenkään haastatel-
lun henkilön nimi ei esiinny tässä työssä, vaan ainoastaan hänen työnku-
vaansa viitataan (esimerkiksi suunnittelija, rakennuttajakonsultti tai LVI-
valvoja). Tietyt ongelmakohdat olivatkin helposti havaittavissa, koska ne 
esiintyivät keskusteluissa toistuvasti. Selvästi erottuneiden pääasioiden li-
säksi myös pienempiä kehitystarpeita ja ideoita niiden ratkaisemiseksi ilmeni 
runsaasti, eikä niitä kaikkia ollut edes mahdollista tässä työssä käsitellä. Ke-
hitystoimenpiteet täytyi rajoittaa muutamiin pääteemoihin, jotka määriteltiin 
yhdessä opinnäytetyön tilaajan kanssa. 
Keskustelujen aikana kävi ilmi, ettei valvonnan ongelmista puhuttaessa 
yleensä voitu keskittyä pelkästään suunnittelu- tai toteutusvaiheen valvon-
taan, vaan keskustelu tuntui ohjautuvan luontevasti ikään kuin puolelta toisel-
le. Tämä havainto vahvisti entisestään jo tiedossa olevaa tosiasiaa raken-
nushankkeen prosessiluonteesta; hankkeen optimaalinen kulku edellyttää 
jokaisen vaiheen onnistumista eikä mitään vaihetta voida kovin pitkään käsi-
tellä erillisenä. 
4.1 Suunnittelun valvonta 
Suunnitelmiin liittyviä puutteita ilmeni keskusteluissa paljon; esimerkiksi 
suunnitelmien sisällön ja laadun kerrottiin vaihtelevan suuresti eikä suunnitte-
lun ohjauksella aina kyetä kontrolloimaan suunnitteluprosessia riittävästi. Mi-
ten suunnittelijat saataisiin tuottamaan yhtenäisiä ja sisällöltään oikeanlaisia 
suunnitelmia? Ongelman ei uskottu johtuvan suunnittelijoiden heikosta am-
mattitaidosta, vaan pikemminkin resurssien ja ajan puutteesta. Valitettavan 
usein suunnittelua kilpailutettaessa ratkaiseva valintakriteeri on hinta, joka 
käytännössä sanelee suunnitteluun käytettävissä olevat resurssit. 
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Mistä jatkuva resurssipula johtuu? Suunnittelun myyminen on käytännössä 
ajankäytön ja resurssien myymistä; suunnitelmien laatu riippuu siis suurelta 
osin resurssien määrästä. Rakennushankkeet suurenevat ja monimutkaistu-
vat jatkuvasti, mikä johtaa työmäärän lisääntymiseen. Hankkeiden monimut-
kaistuminen johtuu muun muassa alati tiukentuvista energiamääräyksistä ja 
lisääntyvästä erityissuunnittelun ja dokumentoinnin tarpeesta. Lisääntynyttä 
työmäärää ei kuitenkaan huomioida riittävästi suunnitteluun varattavassa 
ajassa ja sitä kautta hinnoittelussa. Tilaaja ei myöskään ole yleensä tietoinen 
suunnittelunprosessin mittasuhteista, vaan suunnittelun kuvitellaan tapahtu-
van kädenkäänteessä ja vieläpä edullisesti. 
Liian alhaiseksi hinnoiteltu suunnittelu ei anna suunnittelijoille mahdollisuutta 
tutustua ja sitoutua kunnolla kohteeseen, toisaalta tilaaja itsekään ei välttä-
mättä saa laadukasta, vaan edullista suunnittelua. Riippumatta suunnittelijoi-
den osaamistasosta alihinnoitellussa suunnittelussa aikataulu on liian tiukka 
hyvään lopputulokseen pääsemiseksi. Usein joudutaan tinkimään luonnos-
suunnittelusta, mikä johtaa herkästi liian myöhäisessä vaiheessa paljastuviin 
virheisiin tai ristiriitoihin suunnitelmissa. Myöhään havaittavat virheet voivat 
olla esimerkiksi tilallisia tai teknisiä, mutta niiden korjaaminen on joka tapa-
uksessa hankalaa ja kallista. Muutenkin optimaalisten ratkaisujen edellytyk-
senä pidettiin nimenomaan riittävää ja huolellista luonnossuunnittelua.  
Luonnossuunnitelmat ovat myös tilaajan kannalta tärkeitä, koska ne ovat 
konkreettista esimakua siitä, kuinka hänen tarpeensa aiotaan toteuttaa. Ra-
kennushankkeeseen ryhtyminen halpojen ja näin ollen yleensä myös puut-
teellisten suunnitelmien pohjalta on aina riski; etukäteen ei voida tietää, kuin-
ka suuria kustannuksia ja viivästyksiä puutteet aiheuttavat. Vaikka hanke 
onnistuisi rakennusteknisesti hyvin, lopputulos ei välttämättä toiminnallisesti 
palvele käyttäjiään parhaalla mahdollisella tavalla. 
Suunnitelmien sisällön kontrollointi on niin ikään kehittämisen tarpeessa. 
Suunnittelijat määrittelevät suunnitelmien sisällön osin henkilökohtaisten tot-
tumusten ja mieltymysten mukaisesti. Suunnitelmien henkilöriippuvuuden 
  42 
vähentäminen koettiin hyväksi vaihtoehdoksi suunnitelmien yhtenäistämisek-
si ja laadun kohentamiseksi. Tarjouspyynnössä esitetyillä tarkoilla laatu- ja 
sisältövaatimuksilla suunnitelmien laatutasoa voidaan kontrolloida etukäteen, 
eikä suunnittelijoille jätetä mahdollisuutta tehdä niin paljoa omia ratkaisuja si-
sällöstä.   
Tarkkojen laatu- ja sisältömääritelmien uskottiin edesauttavan suunnitelmien 
realistista hinnoittelua, jolloin laadukkaampien suunnitelmien tekemiselle on 
aikataulun ja resurssien puitteissa edellytykset. Nimenomaan laatuun painot-
tuvaa tarjouspyyntöä pidettiin suunnittelijoiden keskuudessa parhaana. Toi-
saalta jotkut suunnittelijat olivat sitä mieltä, että he ovat itse aikaansaaneet 
tilanteen lähtemällä hintakilpailuun mukaan liian rajusti. 
Suunnittelijoiden kannalta tilanne on ikävä, koska yleensä he olisivat kyke-
neviä tarjoamaan laadukasta suunnittelua, mikäli se olisi mahdollista kilpailu-
kykyiseen hintaan. Heikkolaatuisen lopputuloksen lisäksi huonot suunnitel-
mat voivat aiheuttaa tilaajalle ylimääräisiä kustannuksia jo 
rakennusvaiheessa, sillä urakoitsija voi helposti hyödyntää suunnitelmien 
puutteita laskuttamalla lisä- ja muutostöistä. Toisaalta lisä- ja muutostöistä 
laskuttaminen on urakoitsijan ainoa mahdollisuus, koska urakkalaskennassa 
käytetyt suunnitelmat ovat olleet heikkolaatuiset. 
Keskusteluissa ehdotettiin tuntimääriä koskevia vaatimuksia liitettäväksi tar-
jouspyyntöön. Esimerkiksi pääsuunnitteluun käytettävälle ajalle voitaisiin etu-
käteen määritellä tietty tuntimäärä, jolloin suunnittelijat tietäisivät tarjousta 
tehdessä hinnoitteluperusteet eikä ajankäytöstä välttämättä tingittäisi yhtä 
herkästi. Suunnittelijoiden tehtäväluetteloiden liittäminen tarjouspyyntöön 
edesauttaa niin ikään hinnoittelua. Kattavien tarjouspyyntöasiakirjojen lisäksi 
ehdotettiin esimerkiksi valmiita huonekorttipohjia rakennuttajalta apuväli-
neeksi suunnitelmien yhtenäistämiseksi. Arkkitehtien laatimat huonekortit 
ovat aina erityyppisiä ja sisältö vaihtelevaa, joten valmiit huonekorttipohjat 
yhtenäistäisivät ja selkeyttäisivät suunnitelmia. 
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Perustana suunnitelmien sisällölle on luonnollisesti tilaajan tarpeet. Suunnit-
telun ohjauksen tärkeänä osana pidettiin tilaajan tarpeiden tuntemista, jotta 
yhteisymmärrys suunnitelmien sisällöstä voidaan saavuttaa. Mikäli sisällöstä 
ja tavoitellusta laatutasosta ei ole yhteisymmärrystä, hyvään lopputulokseen 
pääseminen on epätodennäköistä. Rakennuttajakonsultilta toivottiin suunnit-
telun ohjauksessa aktiivisuutta tilaajan tarpeiden selvittämisessä, tarkenta-
misessa ja päivittämisessä. 
Yhtenä suunnittelun valvonnan epäkohtana mainittiin suunnittelijoiden teh-
täväjako sekä tehtäväluetteloiden määritelmistä poikkeaminen. Joidenkin 
rakennuttajakonsulttien mielestä suunnittelijoiden tehtäväluetteloiden merki-
tys on käytännössä vain nimellinen tai ainakaan kaikkia tehtäväluetteloissa 
mainittuja asioita ei noudateta. Esimerkkinä suunnittelijoiden tehtäväjaon on-
gelmista mainittiin pääsuunnittelijan tehtävät, johon kuuluu olennaisena 
osana suunnitelmien yhteen sovittaminen. Suunnitelmien yhteen sovittamista 
pidettiinkin yhtenä suurimmista heikkouksista suunnitteluprosessissa. Joi-
denkin suunnittelijoiden mielestä tehtäväluetteloissa voitaisiin jo tarjouspyyn-
nössä edellyttää vaikkapa koko päivän mittaista yhteensovittamispalaveria. 
Toisaalta palaverin lähtökohtana kuuluisi olla osapuolten välinen yhteistyö 
eikä määräys. 
Eri suunnittelualueiden osapuolten tulisi tuntea myös muiden osapuolten teh-
täväluettelot, jotta osattaisiin vaatia muilta suunnittelijoilta oikeita asioita oi-
keaan aikaan. Tehtäväluetteloiden noudattaminen menettää osittain merki-
tyksensä, elleivät kaikki osapuolet noudata niitä. Erään suunnittelijan 
mielestä pääsuunnittelijan tulisi olla henkilö joka vain tarkkailee aktiivista 
suunnittelua osallistumatta välttämättä itse siihen. Pääsuunnittelija voisi vain 
pitää itsensä ajan tasalla ja kommentoida suunnitelmia ulkopuolelta, jolloin 
pääsuunnittelijan auktoriteetti suunnittelijoihin korostuisi.  Suunnittelijat halu-
sivat myös korostaa rakennuttajakonsultin osuutta lähtötietojen hankinnassa. 
Kun pohditaan suunnitelmien laatua suunnittelijoiden tehtävien näkökulmas-
ta, ei voida välttyä aikataulun merkitykseltä. Suunnittelussa tekemätön työ 
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näkyy aina lopputuloksessa ja työn tekemättömyyteen on tavallisesti syynä 
kustannussyistä alimitoitetut resurssit. Suunnittelijat eivät liian tiukan aikatau-
lun vuoksi kykene suorittamaan kaikkia tehtäviä, jotka heille periaatteessa 
kuuluisivat. Suunnittelija piti myös tärkeänä rakennuttajakonsultin jämäkkää 
otetta, jolloin hankkeeseen saadaan ryhtiä rakennuttajakonsultin omasta 
esimerkistä. 
Erityisesti LVI-suunnittelijoiden näkökulmasta suunnitelmien yhteen sovit-
taminen on usein ongelmallista. Muiden suunnittelualojen henkilöt eivät aina 
kykene tekemään tarvittavia varauksia LVI-järjestelmiä varten, mistä seuraa 
väistämättä ongelmia. Ristiriitaisuuksien ehkäisemiseksi talotekniikan val-
vonnan olisi hyvä tulla hankkeeseen mukaan nykyistä aiemmin. Taloteknii-
kan koetaan myös kokonaisuutena jäävän rakennustekniikan jalkoihin hank-
keessa, mikä on huonontaa merkittävästi tiedonkulkua ja altistaa ristiriidoille 
suunnitelmissa. Kaaviotasolla ja järjestelminä LVI-suunnittelua pidettiin ylei-
sesti hyvin toimivana, mutta talotekniikka pitäisi sitoa tiiviimmin hankkeeseen 
kokonaisuudeksi. 
Erikoissuunnittelijat kritisoivat arkkitehtisuunnittelua liiallisesta mallinnus-
ohjelmien ehdoilla etenemisestä. Mallinnusohjelmien yleistyttyä arkkitehtien 
tekemä detaljisuunnittelu on koko ajan vähentynyt. Esimerkiksi rakenne-
suunnittelijan tulisi suunnitella detaljit arkkitehtisuunnitelman pohjalta, mutta 
arkkitehdin tekemä versio puuttuu usein kokonaan. Koska arkkitehti ei ole pii-
rustuksin tarkentanut tavoitettaan, rakennesuunnittelija ei voi olla varma, mi-
hin arkkitehti on pyrkinyt. Kun rakennesuunnittelija on jo ratkaisunsa tehnyt, 
arkkitehti huomaa sen olevan erilainen kuin hänen mielikuvansa.  
Mallinnusohjelmien koetaan tehneen piirustuksista kaikin puolin entistä luon-
nosmaisempia. Luonnosmaiset suunnitelmat ovat todennäköisesti resurssi-
pulasta johtuva lieveilmiö, johon rakennusala on hitaasti tottumassa. Etenkin 
erikoissuunnittelijat näkivät epäedullisena vallitsevan muutoksen; muut osa-
puolet ovat hiljalleen hyväksyneet arkkitehtien luonnosmaiset suunnitelmat 
eikä tarkempaa suunnittelua enää osata edellyttää. Rakennuttajakonsultin 
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toivottiin myös puuttuvan asiaan, mikäli arkkitehdin ratkaisut ovat liian erikoi-
sia rakenteellisen toteutuksen kannalta. Tilaajalla on suuret toiminnalliset 
vaatimukset, mutta arkkitehdin estetiikkaan pohjautuvat ratkaisut saattavat 
saada rakennuttajakonsultin hyväksynnän. 
Tilaajan asenteissa ja tietämyksessä on parantamisen varaa, sillä tietämä-
tön tilaaja voi ruokkia ongelmaa tekemällä valintansa pelkästään hinnan pe-
rusteella. Tilaajat kuvittelevat saavansa samanlaista suunnittelua hinnasta 
riippumatta eikä halukkuutta kalliimpiin suunnitelmiin ole. Rahalle ei uskota 
saatavan vastinetta ja päädytään halvimpaan vaihtoehtoon. Tilaajan asen-
teeseen vaikuttamista sekä suunnittelun kilpailuttamisessa että suunnittelijoi-
den valinnassa pidettiinkin keskusteluissa tärkeänä osana suunnittelun ohja-
usta.  
Osasyynä kireään aikatauluun pidettiin myös aikataulutuksen laatimista liiak-
si pelkän arkkitehtisuunnittelun näkökulmasta, vaikka jokaisen suunnittelijan 
välitavoitteisiin pitäisi ottaa aikataulussa kantaa. Arkkitehtisuunnittelun viiväs-
tyessä alussa muiden suunnittelijoiden odotetaan lopuksi kurovan aikataulun 
kiinni. 
Tilaajan opastamisella suunnittelijan valinnassa kerrottiin olevan merkitys-
tä myös siksi, että tilaaja ei välttämättä osaa valita oikeaa suunnittelijaa. Ky-
symys ei niinkään ole suunnittelijan pätevyydestä tai ammattitaidosta, vaan 
sopivuudesta kyseiseen hankkeeseen. Erityisosaamista vaativissa kohteissa 
voi kokeneellekin suunnittelijalle ilmetä asioita, jotka eivät kuulu hänen 
osaamisalueeseensa. Tämän vuoksi suunnittelijoiden kokemuksesta ja ai-
kaisemmista kohteista on syytä olla tietoinen suunnittelijaa valittaessa. 
Suunnittelun ohjauksella rakennuttajakonsultti voi vaikuttaa suunnittelijavalin-
toihin oman kokemuksensa ja ammattitaitonsa perusteella etenkin yksityisis-
sä hankkeissa. 
Suunnitteluprosessissa tiedon kulku on äärimmäisen tärkeää ja suuri vas-
tuu tiedon välittämisestä kuuluu rakennuttajakonsultille. Jotta suunnitelmat 
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vastaavat tilaajan kanssa yhdessä asetettuja tavoitteita, tilaajan on saatava 
tietoa suunnitteluratkaisujen sisällöstä mahdollisimman aikaisessa vaihees-
sa. Suunnitelmien peruslähtökohdat ja tärkeimmät ratkaisut on saatava hal-
lintaan jo alkuvaiheessa. Pienemmissä yksityiskohdissa on enemmän peliva-
raa ja niihin on helpompi puuttua vielä myöhemmässä vaiheessa.   
Yhtenä keinona suunnitteluratkaisujen hallintaan pidettiin mahdollisimman 
monien osapuolten osallistumista suunnittelukokouksiin mahdollisimman 
aikaisin. Esimerkiksi työmaavalvojan toivottiin osallistuvan hankkeeseen ny-
kyistä aikaisemmin. Kustannussyistä työmaavalvoja tulee usein hankkee-
seen mukaan vasta hieman ennen töiden käynnistymistä. Kukaan ei kykene 
käymään läpi tai ainakaan sisäistämään kaikkea hankkeen aineistoa yksin, 
joten tärkeimpiin asioihin on panostettava suunnittelukokouksissa päälinjojen 
löytämiseksi.  
Tiedottamisessa tulisi kuitenkin käyttää harkintaa päällekkäisen tai ristiriitai-
sen tiedon kulun välttämiseksi. Esimerkiksi päivitettyjä suunnitelmia voidaan 
lähettää sähköpostiin jopa useita kertoja päivässä, mutta kulloinkin tehtyjä 
muutoksia ei ole yksilöity riittävästi. Suunnitelmien laatijan tulisi siis tiedottaa 
tapahtuneista muutoksista tarkemmin niiden kohdistamiseksi. Varomaton 
tiedottaminen voi olla riski suunnitteluprosessissa. 
Koska suunnittelukokousten merkitys suunnitteluprosessissa ja suunnittelun 
ohjauksessa on kiistaton, sen sisältöön ja rutiineihin tulisi monien keskustelu-
jen perusteella kiinnittää entistä enemmän huomiota. Kokousten sisältöä voi-
si miettiä hankekohtaisemmin ja painottaa vain oleellisimpia asioita sekä 
kiinnittää vähemmän huomioita totuttujen toimintatapojen noudattamiseen. 
Kokouksiin ei toisaalta kannata kutsua ihmisiä tarpeettoman paljoa, sillä pää-
tösten aikaansaamiseksi jokaisen läsnäolijan tulisi tuntea itsensä tarpeelli-
seksi kokouksessa. ”Suunnittelukokouksissa ei suunnitella, vaan hyvin val-
mistelluista asioista tehdään päätöksiä”, mainitsi eräs haastatelluista 
suunnittelijoista. 
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Erikoissuunnittelussa lähtötietojen puute koettiin suureksi suunnittelua ra-
joittavaksi tekijäksi. Lähtötietojen saaminen on vaikeaa ja joskus niitä ei saa-
da välttämättä lainkaan, vaan suunnittelija joutuu itse soveltamaan ratkaisu-
ja. Hankkeen suunnitteluun varattu aika voisi periaatteessa olla riittävä, 
mutta lähtötiedot saadaan vasta, kun aika on jo lopussa. Pienet, suunnittelu-
prosessia hankaloittavat tekijät aiheuttavat suunnitelmiin jatkuvaa elämistä, 
mikä puolestaan lyhentää erikoissuunnitteluun jäävää aikaa.  
Esimerkiksi talotekniikan lähtötietojen huonon saatavuuden uskottiin ainakin 
osittain johtuvan tilaajan tietämättömyydestä; tilaaja ei yksinkertaisesti tiedä, 
mitä tarvitsee tai mitä pitäisi vaatia. Etenkin talotekniikan ja rakennusauto-
maation tapauksissa tilaaja kaipaa asiantuntijaa päätöksenteon tueksi, jottei-
vät suunnittelun lähtökodat olisi pelkästään laitetoimittajien luomien mieliku-
vien varassa. Tilaajan tarpeiden selvittämiseksi on tärkeää, että rakennuttaja 
ja suunnittelija toimivat tiiviissä yhteistyössä.  
Erään LVI-suunnittelijan mielestä hankkeen tavoitteille pitäisi luoda jo aikai-
sessa vaiheessa määritteet, kuten järjestelmän tekniset tavoitteet ja sisäilma-
luokitus. Yhtenä apukeinona lähtötietojen kartoittamiseen pidettiin hankekoh-
taista lähtötietolomake-tyyppistä asiakirjaa. Tilaajan tarpeet konkretisoituvat 
etukäteen määritellyissä laatutavoitteissa ja -edellytyksissä, jolloin LVI-
suunnittelulle on olemassa lähtökohdat. 
4.2 Toteutuksen valvonta 
Toteutuksen valvonnan kehitystarpeista selvimmin nousi esille työmaaval-
vojan mukaantulon ajankohta hankkeessa. Kustannussyistä valvoja ei ta-
vallisesti voi osallistua hankkeeseen riittävän aikaisessa vaiheessa, vaan 
yleensä vasta suunnittelun päätyttyä. Valvojan on hankalaa mieltää hanke 
kokonaisuutena vain käymällä läpi suurta määrä valmiita suunnitelmia. Kaikki 
keskusteluissa mukana olleet osapuolet olivat sitä mieltä, että valvoja tulisi 
ottaa mukaan hankkeeseen aikaisemmin. Valvoja ei myöskään pääse vaikut-
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tamaan suunnittelijan valintaan, eikä hän näin ollen tiedä, mitä suunnittelijalta 
on edellytetty.  
Pahimmassa tapauksessa valvoja on rakennustöiden alkaessa kaikista osa-
puolista vähiten ehtinyt perehtyä hankkeeseen. Valvojan ajankäyttöä rajoit-
taa lisäksi yhtäaikaisten hankkeiden suuri määrä. Esimerkiksi yhden hank-
keen päätoiminen valvonta on nykyään melko vähäistä, vaikka sille olisi 
varmasti enemmän tarvetta. Valvojilta peräänkuulutettiin ylipäätään aktiivi-
sempaa osallistumista hankkeisiin. 
Etenkin julkisissa hankkeissa valvojan olisi hyvä tulla mukaan jo tarveselvi-
tysvaiheessa, jotta valvojalle muodostuisi käsitys, mitä tilaaja lopputulokselta 
odottaa. Valvonnasta tingitään kustannusten vuoksi, vaikka todellisuudessa 
liian vähäisestä valvonnasta aiheutuva ylimääräinen suunnittelu on merkittä-
vämpi kustannus.  
Ajattelutapaa pitäisi pyrkiä muuttamaan siihen suuntaan, että työmaavalvoja 
on osa koko hanketta, vaikkakin hänen velvollisuutensa painottuvat toteutus-
vaiheeseen. Valvojan työn kannalta hänet olisi tärkeää mieltää hankkeen 
osapuoleksi jo alusta asti, sillä valvoja saattaa muuten tuntua vain ulkopuoli-
selta tarkkailijalta. Valvojien mielestä heitä saatetaan joskus pitää jopa vihol-
lisina työmaalla, mikä on epäilemättä huono lähtökohta. Toteuttamalla han-
ketta yhdessä alusta asti, yhteistyötä eri osapuolten välillä voidaan tiivistää. 
Mikäli valvojaa ei jatkossakaan voida ottaa mukaan riittävän aikaisin, voitai-
siin käyttää keskusteluissa esille tullutta ajatusta kevyemmästä toimintamal-
lista; projektinjohtaja pitää suunnitteluvaiheen jälkeen työmaavalvojalle pe-
rehdytyksen hankkeen lähtökohdista ja ratkaisuista. Valvojan ei välttämättä 
tarvitse olla tietoinen kaikista suunnittelun välivaiheista, vaan lopputulokses-
ta. Joissakin tapauksissa voisi olla hyödyllistä myös tuntea suunnittelun väli-
vaiheita ja syitä tietyistä ratkaisuista luopumiseen.  
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Perehdytyksellä ei varmaankaan voitaisi täysin korvata valvojan konkreettista 
läsnäoloa, mutta kompromissina sitä pidettiin käyttökelpoisena. Toisaalta pe-
rehdytys ei välttämättä onnistuisi esimerkiksi LVI-valvonnassa, koska projek-
tinjohtaja ei yleensä tunne talotekniikkaa riittävällä tarkkuudella ja tiedon siir-
tyminen olisi epävarmaa. Suunnittelijoiden mielestä hankkeeseen liian 
heikosti perehtynyt valvoja saattaa hyväksyä liian herkästi urakoitsijan ehdot-
tamia lisä- ja muutostöitä.  
Käytännön valvonnan kannalta työmaavalvojat näkivät tarpeellisiksi tarvitta-
vien tarkastusten määrittelemisen jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi tarvit-
tavien näytteiden määrä ja niiltä edellytetty vaatimustaso voitaisiin yksilöidä 
tarkemmin suunnitelmissa. Mikäli suunnitelmissa ei tarkenneta kriittisiä tar-
kastuksia, vastuu siirtyy työmaalle. Vaatimustasoa ei välttämättä ole tapaus-
kohtaisesti tarkennettu, vaan suunnittelija viittaa laajaan viiteaineistoon, jon-
ka tulkinnasta vastuu jätetään niin ikään työmaalle. Kun hankkeita on viety 
riittävästi läpi suunnittelijan määrittelemillä selvillä pelisäännöillä, opittuja 
käytäntöjä voitaisiin jatkossa soveltaa muihin kohteisiin huomattavasti hel-
pommin. 
Keskustelujen aikana tuli ilmi, että laadunhallinnan työkalujen käyttö on 
työmaalla puutteellista ja niiden merkitys käytännössä nimellinen. Urakoitsi-
jan laadunhallinta käsittää työmaakohtaiseen laatusuunnitelmaan. Laatu-
määritelmien lähtökohtana on luonnollisesti työselitys mutta sen laadunvar-
mistusosa on usein ympäri pyöreä ja vastuu tulkinnasta jätetään jälleen 
työmaalle. Laatusuunnitelmina käytetään toisinaan ”standardipohjaa”, jota ei 
ole varsinaisesti yksilöity kyseistä kohdetta varten ja todellisen laadun saa-
vuttaminen sen ansiosta on epätodennäköistä.  
Laadun määrittelyyn niin työselityksessä kuin laatusuunnitelmassakin kaivat-
tiin konkreettisempia linjauksia tietyn laatutason saavuttamiseksi. Todellinen 
laadunhallinta edellyttää urakoitsijalta tarkkaa hankekohtaista laatusuunni-
telmaa, joka voitaisiin toteuttaa yhdessä valvojan kanssa. Erityisesti vakio-
suorituksesta poikkeavat asiat kannattaa sisällyttää laatusuunnitelmaan. Pa-
  50 
nostaessaan laatusuunnitelmaan urakoitsija todella tuntee hankkeen laatu-
vaatimukset ja ne voivat todellisuudessa toteutua. Laatumääritelmistä tulisi 
siis olla tietoinen jo hankkeen alkuvaiheessa, jolloin laadun lähtökohdat välit-
tyisivät myös laatusuunnitelmaan. 
Mallitöiden tekeminen on käytännönläheinen tapa tarkkailla ja hallita laatua 
tietyn työvaiheen alussa. Nykyisin vaatimuksia mallitöiden suorittamisesta tu-
lisi selkeyttää, jotta tarvittavat mallityöt olisivat helpommin urakoitsijan ja val-
vojan nähtävillä. Mallityöt on yleensä esitetty rakennusselityksessä hajanai-
sesti, mutta varmistuakseen tarvittavista mallitöistä, valvoja joutuu käymään 
läpi koko työselityksen. Ratkaisuksi ongelmaan ehdotettiin erillistä kohtaa 
työselityksessä, jossa esitetään kootusti kaikki tarvittavat mallityöt. Mallitöi-
den tarve tulisi alun perin harkita yhdessä virheiden ehkäisemiseksi ja toi-
saalta turhien mallitöiden välttämiseksi. Samaa menettelyä voitaisiin tietysti 
soveltaa mihin tahansa työselityksessä esiintyviin laatumääritelmiin. 
Ehkäpä selvimmin konkreettisen työmaavalvonnan ongelmista nousi esille 
urakoitsijan aikataulupoikkeamat. Valvojat toivoivat tehokkaampia työkaluja 
urakoitsijan velvoittamiseksi riittävän tarkkaan aikataulutukseen. Työn suorit-
tamiseen varattu aika olisi pääsääntöisesti riittävä, mutta urakoitsijan aika-
taulutus ei syystä tai toisesta onnistu.  
Tilanteen helpottamiseksi ehdotettiin, että urakoitsija velvoitettaisiin urakka-
sopimuksessa laatimaan esimerkiksi seuraavan neljän viikon aikataulu työ-
maakokouksiin. Esimerkiksi jaetuissa urakoissa aikataulutusvelvollisuuden 
tulisi koskea kaikkia urakoitsijoita; nykyisin aikataulu on yleensä laadittu vain 
pääurakoitsijan osalta. Riittävän pitkälle suunniteltu aikataulu antaa pelivaraa 
kaikille urakoitsijoille. Viikkoaikatauluja pidettiin erittäin tärkeinä tarkennettui-
na aikatauluina. Aikatauluongelmat aiheuttavat herkästi ongelmia urakoitsijan 
laadunhallinnassa ja esimerkiksi ”itselle luovutuksessa” on puutteita, jolloin 
vastaanottotarkastuksen puutelistasta tulee pikemminkin tehtävälista. 
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Toisena urakoitsijan laadunhallinnan ongelmana mainittiin kriittisiä työvaihei-
ta varten laadittujen tehtäväsuunnitelmien huono laatu tai niiden puuttuminen 
kokonaan. Ainakin tavanomaisesta poikkeavat suoritukset tulisi määritellä 
yhdessä etukäteen ja laatia niitä varten tehtäväsuunnitelma. Tehtäväsuunni-
telman tarkoituksena on avata laatumääritelmien sisältö työnjohtajien lisäksi 
myös työntekijöille työmaan aloituspalaverissa. Myös tehtäväsuunnitelmien 
laatiminen tulisi edellyttää urakkasopimuksessa osana urakoisijan laadunhal-
lintaa. 
Urakoitsija kertoi haastattelussa pitävänsä valvojaa erittäin tärkeänä osapuo-
lena ja ammattitaitoisen valvojan kanssa menettelytapojen linjaaminen on 
vaivatonta. Valvojan ja vastaavan mestarin yhteistyö on korostunut viime-
vuosina entistä enemmän. Urakoitsijan mielestä etenkin laatuun painottuvis-
sa asioissa kokeneella valvojalla on paljon näkemyksiä ja tietoa, jotka 
edesauttavat laadukkaaseen lopputulokseen pääsemistä. Valvoja ei suora-
naisesti puutu urakoitsijan työnohjaukseen, mutta hyväksyessään esimerkik-
si urakoitsijan laatutoimenpiteitä, valvoja osallistuu työnjohtoon välillisesti. 
Urakoitsijan näkökulmasta kaikkia valvonnan mahdollisuuksia ei kuitenkaan 
hyödynnetä riittävästi. Esimerkiksi valvontasuunnitelman sisällön tunteminen 
voisi olla hyödyllistä urakoitsijalle, mutta nykyisin se jää yleensä valvojan ja 
tilaajan väliseksi asiaksi. Työmaalla olisi helpompi reagoida valvonnan tavoit-
teisiin, jos valvontasuunnitelman sisältö olisi avoimemmin esillä. 
 Varsinaisen valvonnan kehittämisen lisäksi mainittiin myös käytäntöjen ja to-
tuttujen toimintatapojen muuttaminen siten, että laadukkaalle valvonnalle olisi 
paremmat edellytykset. Tällaisena muutoksena mainittiin esimerkiksi nykyisin 
vähemmän käytettyjen urakkamuotojen rohkeampi hyödyntäminen. Urakka-
muodon merkitys korostuu erityisesti aikataulun ollessa poikkeuksellisen ki-
reä.  Urakoitsija antoi esimerkin kireällä aikataululla toteutetusta hankkeesta, 
jonka toteuttaminen sujui erinomaisesti tavoitehintaurakkana. Kyseinen han-
ke oli lisäksi jaettu lukuisiin pieniin urakoihin tiukan aikataulun ja hankkeen 
suuruuden vuoksi. Pieniksi pilkotut urakat lisäisivät suunnittelun, valvonnan 
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ja rakennuttamistehtävien suhteellista osuutta hankkeen organisaatiossa, jol-
loin resurssit on keskitetty entistä tehokkaammin myös urakan yksityiskohtiin.  
Hankkeen pilkkominen pieniin osiin mahdollistaa suunnittelun etenemisen 
rakennustöiden edetessä, mikä puolestaan pakottaa suunnittelijan sitoutu-
maan hankkeeseen ja suunnittelu on väistämättä hyvin ajan tasalla. Suurissa 
hankkeissa suunnitteluprosessi on pitkä eikä tarjouksia välttämättä uskalleta 
antaa, koska tarjouksen tekemiselle ei ole riittäviä lähtötietoja. Kun hanke 
pilkotaan pienempiin kokonaisuuksiin, urakoitsija tietää tarkemmin, mihin si-
toutuu ja myös lopputulos on etukäteen paremmin hallittavissa.  
Tällä hetkellä esimerkiksi tavoitehintaurakan ja yksikköhintaurakan käyttämi-
seen on kuitenkin vähän halukkuutta. Tavoitehintaurakka tarjoaa molemmille 
osapuolille kannustimen, mikä motivoi työn suorittamiseen. Tavoitehintaura-
kan käyttämisen ehtona pidettiin selkeitä pelisääntöjä kustannusten ylittymi-
sestä tai alittumisesta sekä hyvää valvontaa, työmaayhteistyötä ja dokumen-
tointia. Tavoitehintaurakan houkuttelevuutta urakoitsijan kannalta voi 
heikentää huonot mahdollisuudet vaikuttaa suunnitteluun. Oikein valittu 
urakkamuoto on varmasti kaikkien osapuolien etu ja sen valintaa toivottiin 
pohdittavan jatkossa vielä nykyistä enemmän.  
Työmaavalvonnan tulevaisuuden näkymissä tuli esille rakennusautomaation 
räjähdysmäisesti kasvanut merkitys ja sitä seurannut valvonnan tarve. Ra-
kennusautomaation ammattitaitoista valvontaa on toistaiseksi rajoitetusti 
saatavilla eikä esimerkiksi LVI-valvojien osaaminen pian enää riitä.  
4.3 Valvonnan työkalut 
Sekä suunnittelun että toteutuksen valvonnan tueksi on olemassa asiakirja-
pohjia kuten tarkastuslistat, tehtäväluettelot, ohjeet suunnitelmien sisällöstä 
sekä valvontasuunnitelma, joilla pyritään helpottamaan valvonnan syste-
maattista hallintaa. Tässä työssä edellä mainittuja asiakirjoja kutsutaan val-
vonnan työkaluiksi. Keskusteluissa pyrittiin selvittämään eri osapuolten suh-
  53 
tautuminen kyseisiin työkaluihin ja ylipäätään halukkuus niiden käyttämiseen. 
Lähes kaikki haastateltavat olivat halukkaista esimerkiksi tarkastuslistojen 
käyttämiseen, mutta edellytyksenä pidettiin listojen mielekästä sisältöä ja 
helppoa käytettävyyttä. Kaikenkattavaa listaa ei ole järkevää laatia, koska 
sen täyttämiseen ei kenelläkään riitä aika eikä mielenkiinto. Osa suunnitteli-
joista ei kuitenkaan uskonut tarkastuslistojen konkreettisesti parantavan laa-
tua, mutta siitä voi olla välillisesti hyötyä etenkin kokemattomalle suunnitteli-
jalle. 
Tärkeänä ominaisuutena tarkastuslistalle pidettiin sen helppoa soveltamista 
eri kohteisiin ja vain tärkeimpien pääasioiden sisällyttämistä siihen. Valvon-
tasuunnitelman ja tarkastuslistan yhdistämistä yhdeksi asiakirjaksi pidettiin 
niin ikään hyvänä ajatuksena, koska se vähentäisi päällekkäistä byrokratiaa. 
Valvojien mukaan valvontasuunnitelmaan poimitaan suunnittelijoiden jo mää-
rittämiä asioita, joiden toteutumista valvotaan tarkastuslistan avulla. Valvon-
tasuunnitelmassa olisi hyvä myös mainita urakoitsijan tarvitsemat laadun-
varmistus- ja aikataulutusdokumentit. 
Joskus tarkastuslistoihin liittyy asenneongelmia ja niitä pidetään tarpeetto-
mana lisätyönä. Sekä suunnittelun että toteutuksen valvojat myönsivät, että 
he eivät aina osaa käsitellä valvonnan työkaluja muokattavina apuvälineinä 
heitä itseään varten, vaan niitä pidetään kankeana byrokratiana, jota on pak-
ko noudattaa orjallisesti sellaisenaan. Valvonnan työkaluja kehittämällä 
asenteita voidaan ehkä parantaa ja työkalujen käytöstä saatavaa hyötyä lisä-
tä.  
Tarkastuslistojen uskottiin helpottavan ajankäytön hallintaa, sillä oikein laa-
dittu tarkastuslista rytmittää hankeen kulkua valvojan näkökulmasta ja vä-
hentää siten kiirettä. Ehkäpä suurin etu tarkastuslistoissa on perusasioiden 
hallitseminen. Hankalia ja poikkeuksellisia asioita joudutaan varmasti aina 
pohtimaan tapauskohtaisesti, mutta hankkeesta toiseen toistuvia perusasioi-
ta ei ole järkevää käydä läpi yhä uudestaan. 
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Suunnitelmien sisällönohjauksen apuvälineenä voidaan käyttää asiakirjoja, 
joissa määritellään suunnitelmilta edellytetty sisältö. Tarkoilla sisältövaati-
muksilla on tavoitteena aikaansaada yhtenäisiä sekä riittävän tarkkoja suun-
nitelmia ja vähentää näin suunnittelijan omia ratkaisuja suunnitelmien sisäl-
töön liittyen.  
Suunnitelmien varsinaisen sisällön lisäksi suunnittelijoilta edellytettäviä teh-
täviä on mahdollista kontrolloida valvonnan työkaluilla. Suunnittelijoiden teh-
täväluetteloissa luetellaan esimerkiksi asioita, jotka tulee selvittää, tarkastaa 
ja huomioida suunnitelmien sisältövaatimusten täyttämiseksi. Tarjouspyyntö-
vaiheessa suunnittelijoiden tehtäväluettelo ja suunnitelmien tarkastuslista 
ovat tärkeitä välineitä suunnitelmien ja suunnittelutyön sisällön kontrolloimi-
seksi. Suunnittelijat tietävät tarjousta tehdessään tehtävät, joihin heidän tulee 
sitoutua, mikä edesauttaa realistista hinnoittelua ja resurssien riittävää va-
raamista. Suunnittelijat itse pitivät kyseisiä työkaluja tärkeinä oman työsken-
telynsä kannalta, koska ne toimivat muistilistana ja rytmittävät suunnittelua. 
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5 KEHITYSTOIMENPITEET 
Tämän työn puitteissa on kehitetty tärkeimpiä valvonnan työkaluja. Konkreet-
tiset kehitystoimenpiteet kohdistuvat Projektipalvelu Prodeco Oy:n käyttämiin 
asiakirjapohjiin, jotka ovat apuvälineitä hankkeen valvonnan hallintaan. Val-
vonnan työkaluja ovat muun muassa valvontasuunnitelma, suunnittelun ja to-
teutuksen valvonnan tarkastuslistat, ohjeet suunnitelmien sisällöstä sekä 
suunnittelijoiden tehtävälistat.  
Jotta valvonnan työkaluista saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä, niiden 
on tunnuttava hyödyllisiltä ja miellytettävä käyttäjäänsä. Asiakirjojen ulko-
asua ja käytettävyyttä voidaan muokata suhteellisen helposti, mutta muotoi-
lulla voidaan saavuttaa yllättävän suuri vaikutus käyttäjien asenteisiin. Kes-
kusteluissa ilmeni muutamia toiveita valvonnan työkalujen 
perusominaisuuksista, joiden pohjalta aloin muokata asiakirjapohjia.  
Valvonnan tarkastuslistan kehittäminen kohdistuu sen konkreettiseen sisäl-
töön, muokattavuuteen sekä valvontasuunnitelman ja tarkastuslistan yhdis-
tämiseen. Käytännössä valvontasuunnitelma koostuu tavanomaisesta luet-
telosta tarkastettavia asioita, jotka voidaan merkitä tarpeettomiksi, 
tarkastetuiksi tai lisätä kyseisiin kohtiin tarvittaessa huomautuksia. Hanke-
kohtaisen muokattavuuden helpottamiseksi valvontasuunnitelma on toteutet-
tu Excel-taulukkona, josta voi aluksi valita kyseisen hankkeen valvontaan si-
sältyvät osa-alueet ja karsia näin tarpeettomat kohdat pois (kuva 11).  
Periaatteessa valvontasuunnitelma on järkevää jaotella työvaiheittain. Jäsen-
telyä vaikeuttaa työvaiheiden liukuva eteneminen; yksi vaihe ei vain lopu ja 
toinen ala. Loppujen lopuksi valvontasuunnitelman työvaiheittainen jako miel-
lettiin kuitenkin parhaaksi ja käytännöllisimmäksi tavaksi hallita työmaan val-
vontaa. Valvontasuunnitelman Excel-taulukkoon on lisätty myös viiteaineis-
toa erilaisista määräyksistä ja suosituksista valvojan avuksi. Tavoitteena on, 
että valvojat keräävät itselleen jatkuvasti lisää tarpeellista viiteaineistoa ja 
kehittävät näin valvontasuunnitelmaa omaan käyttöönsä sopivaksi. Valvon-
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tasuunnitelman käytön myötä viiteaineistoa kertyy hiljalleen lisää eikä tietoa 
tarvitse etsiä aina erillisestä lähteestä. 
 
KUVA 11. Valvontasuunnitelman sisältöä voi kontrolloida lisäämällä ja pois-
tamalla valvonnan osa-alueita hankkeesta riippuen 
Valvontasuunnitelmassa on luonnollisesti tärkeää, että sen sisältö on miele-
käs. Valvontasuunnitelma kattaa toiveiden mukaisesti aluksi vain tavallisim-
mat ja tärkeimmät perusasiat, mutta valvojat voivat tehdä sisältöön muutok-
sia sekä lisäyksiä hankekohtaisesti ja tilanteen mukaan. 
Haasteena valvontasuunnitelman kehittämisessä on oikeanlaisen muotoilun 
löytäminen; valvontasuunnitelmasta on hyötyä vain jos sitä todella halutaan 
käyttää.  Valvojien ei myöskään pitäisi tulkita valvontasuunnitelmaa tai muita 
valvonnan työkaluja liian kirjaimellisesti, vaan niihin pitäisi suhtautua muokat-
tavina apuvälineinä, joihin kukin voi tehdä haluamiaan muutoksia hankkeen 
vaatimalla tavalla. Valvontasuunnitelmaa kehitetään viimekädessä valvojia 
itseään varten heidän työnsä helpottamiseksi ja laadun parantamiseksi. 
Ohje suunnitelmien sisällöstä on käytännössä luettelo suunnitelmilta edel-
lytettävästä sisällöstä. Sisältöohjeen tarkoitus on varmistaa tarjouspyyntövai-
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heessa, että suunnittelijat tietävät tarjousta tehdessään, mitä suunnitelmien 
tulee sisältää. Tämän opinnäytetyön puitteissa on laadittu ohjeet arkkitehti- ja 
rakennesuunnitelmien sisällöstä. Sekä arkkitehti- että rakennesuunnitelmien 
sisältöohjeiden periaate ja muotoilu on samanlainen, ja sisältö on sovellettu 
kyseisen suunnittelualan tarpeita vastaavaksi.  Arkkitehtisuunnitelmien tar-
kastuslista on jäsennelty suunnitteluvaiheittain ehdotus-, luonnos-, urakka-
laskenta- ja tuotantosuunnitelmiin. Lisäksi suunnitteluvaiheet on jaoteltu eri 
suunnitelmiin kuten pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Varsinaisten pii-
rustusten lisäksi tarkastuslista kattaa esimerkiksi ikkuna-, ovi-, ja huo-
neselostukset, kalustekaavion sekä hankekohtaiset erityissuunnitelmat. 
Rakennesuunnitelmien tarkastuslista on jaoteltu urakkalaskentapiirustuksiin 
ja rakentamisvaiheen piirustuksiin (kuva 12.). Edellä mainittua jaottelua on 
tarkennettu esimerkiksi jaolla betoni- ja teräsrakenteiden piirustuksiin sekä 
raudoitepiirustuksiin. 
 
KUVA 12. Näyte rakennesuunnitelmien sisältöohjeesta 
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Kehitystoimenpiteet kohdistuivat myös arkkitehdin tehtäväluetteloon (kuva 
13). Pohjana arkkitehdin tehtäväluettelon kehittämisessä käytettiin RT 10-
10576-ohjekorttia, josta tehtiin tarkastuslista-tyyppinen asiakirjapohja. Tehtä-
väluettelon sisältö on suurimmaksi osaksi RT 10-10576-ohjekoritn mukainen, 
mutta sisältöä on muutettu tai lisätty Prodecon tarpeita paremmin vastaavik-
si. Päivitetty tehtäväluettelo liitetään tarjouspyyntöaineistoon suunnittelijalta 
edellytettyjen tehtävien yksilöimiseksi. Lisäksi suunnittelijat käyttävät tehtävä-
luetteloa apuna työnsä rytmittämisessä ja suunnitelmien sisällön hallinnassa 
merkitsemällä kunkin tehtävän tehdyksi suunnittelun edetessä. Samalla peri-
aatteella on toteutettu myös pääsuunnittelijan tehtäväluettelo RT 10-
10764-ohjekortin pohjalta. 
 
KUVA 13. Näyte arkkitehdin tehtäväluettelosta 
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6 JATKOTOIMENPITEET 
Ensimmäinen jatkotoimenpide on kehitettyjen valvonnan työkalujen kokeile-
minen pilottihankkeessa. Kehitetyt työkalut otetaan käyttöön tarjouspyyntö-
vaiheessa ja niiden toimivuutta tarkkaillaan koko hankkeen ajan. Lopuksi 
hankkeen osapuolilta voidaan pyytää palautetta kehitystoimenpiteiden arvi-
oimiseksi ja mahdollisten lisäparannusten tekemiseksi. 
Pilottihanke on erityisen tärkeä vaihe tässä kehitystyössä. Käytännön kokeilu 
ammattilaisten suorittamana lienee paras ja ainut tapa selvittää kehitystoi-
menpiteiden toimivuus. Pilottihankkeen valvonnassa on mahdollista kokeilla 
myös uutta valvontasuunnitelmaa, jonka käyttökelpoisuus paranee vielä 
huomattavasti valvojien omilla täydennyksillä tai muutoksilla. 
Edellisessä luvussa esitettyjen kehitystoimenpiteiden lisäksi tästä opinnäyte-
työstä saadun tiedon avulla voidaan tulevaisuudessa kehittää muita Projekti-
palvelu Prodeco Oy:n käyttämiä valvonnan työkaluja, kuten esimerkiksi mui-
den suunnittelijoiden tehtäväluetteloita ja suunnitelmien yhteensovittamisen 
tarkastuslistoja. Myös erikoissuunnittelun sisältö- ja tehtäväluetteloita voitai-
siin kehittää, mutta se edellyttäisi tarkempaa erikoissuunnitteluun kohdistet-
tua tutkimusta. 
Tässä opinnäytetyössä selvinneiden epäkohtien avulla kukin voi omassa 
työskentelyssään huomioida paremmin muiden osapuolten tarpeet ja ai-
kaansaada entistä laadukkaampaa yhteistyötä. Huonoiksi havaituista tottu-
muksista luopuminen ja joustavuus omissa toimintatavoissa ovat yksinkertai-
sia asioita hankkeen sujuvuuden parantamiseksi. 
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7 YHTEENVETO 
Opinnäytetyöni aiheena oli rakennushankkeen suunnittelun ja toteutuksen 
valvonnan kehittäminen. Työni tavoitteena oli kartoittaa valvonnan ongelma-
kohdat ja kehitystarpeet. Selvitettyjen kehitystarpeiden pohjalta oli mahdollis-
ta kehittää valvonnan apuna käytettäviä asiakirjoja, joita tässä työssä kutsut-
tiin valvonnan työkaluiksi. Työkalujen kehittämisellä ja kehitystarpeiden 
tiedostamisella pyrin edesauttamaan tehokasta valvontaa, mutta samalla 
helpottamaan valvojien tehtävää sekä parantamaan osapuolten välistä yh-
teistyötä.     
Aluksi tutustuin tarkemmin rakennushankkeen kulkuun ja rakennuttajakon-
sultin rooliin hankkeessa. Haastattelemalla Projektipalvelu Prodeco Oy:n 
henkilöstöä sekä ulkopuolisia suunnittelijoita, urakoitsijoita ja valvojia onnis-
tuin mielestäni selvittämään kattavasti ongelmakohtia, joiden koettiin heiken-
tävän valvonnan laatua ja hankkeen kulkua. Melko runsaiden tulosten avulla 
valvonnan työkalujen kehittäminen sujui yllättävän helposti, vaikka toisaalta 
esimerkiksi valvontasuunnitelman jäsenteleminen ja sisällön laatiminen osoit-
tautuivat haastaviksi. Haastavaa oli myös haastattelutulosten jalostaminen 
valmiiksi tekstiksi vaikuttamatta sen sisältöön. 
Etenkin Projektipalvelu Prodeco Oy:n ulkopuolisia tahoja haastatellessa oli 
hankalaa arvioida, kertoivatko he todelliset mielipiteensä asioista sellaise-
naan vai kaunisteltuna. Osa haastatteluihin osallistuneista henkilöistä pelkäsi 
ehkä mielipiteensä tulevan julki heidän nimellään, vaikka kerroin julkaisevani 
mielipiteet nimettöminä. Myös tieto siitä, että teen opinnäytetyötä Projektipal-
velu Prodeco Oy:lle saattoi saada jotkut haastateltavista varomaan sano-
misiaan, vaikka kysymys ei yleensä ollut pelkästään Prodecon toiminnan ar-
vioimisesta, vaan suunnittelun ja toteutuksen valvonnasta ylipäätään. 
Työn tekeminen opetti paljon rakennushankkeesta kokonaisuutena sekä 
suunnittelun ja toteutuksen valvojien toiminnasta hankkeen osapuolena. Eri-
tyisen mielenkiintoista asiaa ilmeni haastatteluissa, koska vastaukset perus-
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tuivat nimenomaan käytännön kokemuksiin. Halua yhteistyön kehittämiseen 
on selvästi olemassa, mutta ongelmia ei tavanomaisessa työskentelyssä 
osata tuoda esille, vaan niiden kanssa yritetään tulla toimeen. Monet asiat 
olisivat ehkä suhteellisen helposti korjattavissa, mikäli niitä pohdittaisiin 
enemmän yhdessä kehittävästi eikä pelkästään kritisoimalla muita. 
Mikäli tehdyt toimenpiteet täyttävät etukäteen asettamani tavoitteet, suunnit-
telun ohjauksella voidaan jatkossa saavuttaa sisällöltään yhtenäisempiä ja 
riittävän kattavia suunnitelmia. Lopputulos olisi optimaalinen, jos tiukentuvat 
sisältö- ja laatuvaatimukset lisäisi suunnittelun kustannuksia, mutta vähentäi-
si silti kokonaiskustannuksia. 
Toivon, että työstäni olisi jatkossa hyötyä eräänlaisena näkökulman avarta-
jana. Oman työn ja toimintatapojen arvioiminen muiden osapuolten näkökul-
masta on vaikeaa ilman asian objektiivista tutkimista. Mielestäni tämä opin-
näytetyö antaa hyvät mahdollisuudet tarkastella suunnittelun ja toteutuksen 
valvontaa eri näkökulmasta, mikä auttaa hahmottamaan kunkin tahon toimin-
tatapojen vaikutukset muihin. Epäkohtien tunnistaminen antaa näin edelly-
tykset kehittymiselle. 
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